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I.     BIEŻĄCE     PRACE:  
Przygotowano i przekazano w celu zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Warszawie oraz Radzie Miejskiej w Wołominie projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Wołomin na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012 -2032.

II.  WYDZIAŁ     ROZWOJU     GOSPODARCZEGO  
Budowa     ulicy     Tęczowej     wraz     z     przebudową     ul.     Głowackiego:  
W dniu 03.11.2011 r. nieruchomość przy ul. Głowackiego 53 została wydana Inwestorowi. Wobec 
powyższego w dniu 07.11.2011 r. złożono pismo do Starosty Wołomińskiego, o wycofanie wniosku 
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 
Do dnia 14.11.2011 wykonano infrastrukturę podziemną, podbudowę jezdni i chodników, 
nawierzchnię chodnika, ścieżki rowerowej i wjazdów po stronie „północnej”, nawierzchnię 
chodnika i wjazdów po stronie „południowej” - do połowy budowanego odcinka. 
Na chwilę obecną wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki i wjazdy.
Trwają roboty porządkowe. 

Budowa     ulicy     Lipiny     B:  
W dn. 04.11.2011r. wpłynęło odwołanie firmy konsorcjum firm GRANAR i DROGMEX W 
dn.14.11.2011r. odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszono wyrok pozytywny 
dla odwołującego się. W dn.23.11.2011r. Zespół Zamówień Publicznych przekazał kopię wyroku 
Krajowej Izby Odwoławczej. Po czym Zespół Zamówień Publicznych rozpoczął ponowną 
procedurę oceny ofert celem ponownego rozstrzygnięcia postępowania.

Budowa     ulicy     Rejtana:  
Trwają roboty budowlane. Wykonawca - „KROL”  Wołomin ul. Łukasiewicza 9G –  kwota brutto 
1.494.046,93 zł.  Termin realizacji inwestycji 31.05.2012r. Do 21.11.2011 wykonano chodnik i 
wjazdy po stronie „zachodniej”, chodnik, zatokę autobusową, parking i wjazdy po stronie 
„wschodniej”, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej do połowy budowanego odcinka drogi. 
Wykonawca zamierza zgłosić do MZDW włączenie drogi (ul. Rejtana) w drogę wojewódzką nr 634 
(ul. 1 Maja) Na dzień 29.11.2011 r. wykonawca zgłosił zamiar odbioru organizacji ruchu – przez 
MZDW, włączenie ul. Rejtana w drogę wojewódzką nr 634 (ul. 1 Maja).

Budowa     ulicy     Marszałkowskiej:  
Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej BP „METROPROJEKT”  Sp. z o.o. 
Warszawa ul. Solińska 19b nie dotrzymał umownego terminu wykonania prac, tj. 15.12.2010 r. 
Koszt prac zgodnie z umową nr 111/WI/26/10 z dnia 26.03.2010 r. - 237.900,00 zł brutto. 
W dniu 28.10.2011 r. wykonawca prac projektowych przekazał dokumentację projektową. 
Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej przez WRG, stwierdzono liczne braki i nie ścisłości (np. 
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brak oryginału mapy do celów projektowych, brak części uzgodnień projektów przebudowy kolizji 
z istniejącą infrastrukturą, brak oryginałów map podziałowych). W dniu 09.11.2011 przekazano 
projektantowi tj. Biuro Projektów „Metroprojekt”  pismo z wyszczególnionymi uwagami. W dniu 
22.11.2011 r. Wykonawca zabrał całość opracowania w celu naniesienia poprawek i uzupełnienia 
dokumentacji projektowej. 

Budowa     mostu     na     rzece     Czarna     w     ciągu     drogi     gminnej     w     Majdanie:  
Wykonawcą jest Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT z Grybowa, w dniu 05.05.2011r. zawarto 
umowę, kwota umowna – 36 162,00 zł brutto, termin wykonania zadania 30.11.2011r. 
Projektant w czerwcu 2011 r przekazał koncepcję mostu.  Na podstawie otrzymanych opinii 
zaakceptowano II wariant koncepcji tj. most z dwoma pasami jezdni o szerokości 3,5 m każdy. 
Projektant pismem z dnia 05.10.2011 r. wnosi o zmianę zaakceptowanej koncepcji mostu. Z 
zaawansowania prac wynika, że nie realne jest wykonanie dokumentacji w terminie umownym. 
Pismem z dnia 18.10.2011 r. zwrócono się do Projektanta m.in. o określenie realnego terminu 
zakończenia prac i poinformowanie Zamawiającego o zaangażowaniu projektu, zgłoszono również 
zastrzeżenia co do niewłaściwego realizowania zobowiązań umownych. W oparciu o informacje od 
Projektanta, zajdzie konieczność podjęcia przez Zamawiającego decyzji co do dalszej współpracy. 
Pismem z dnia 08.11.2011 r. WRG poinformował projektanta o zgodzie na zmianę koncepcji mostu 
na monolityczną ramową oraz wezwał projektanta do kontynuowania prac. WRG zwrócił się do 
Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu o opinię prawną w sprawie przedłużenia terminu zakończenia 
prac projektowych i jednocześnie wystąpił do Skarbnika Gminy o umieszczenie zadania 
inwestycyjnego w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Budowa     ulicy     Andersa  
W dniu 28.09.2011 r. podpisano umowę z BRUKER S.C., w dniu 03.10.2011 r. dokonano 
wprowadzenia na budowę. Termin realizacji robót do 05.12.2011 r. Zakończono roboty związane z 
obsadzaniem studni dla wpustów kanalizacji deszczowej. W dniu 20.10.2011 r. rozpoczęły się 
roboty związane z budową nawierzchni. 
Na chwilę obecną wykonano pełen zakres robót przewidzianych umową i trwają roboty 
porządkowe celem zgłoszenia robót do odbioru.
  
Budowa     szkoły     w     Leśniakowiźnie:  
Projekt wykonuje firma Locum M. Paszyn Spółka Komandytowa, ul. Lipowa 33, 62-800 Kalisz, za 
kwotę 193.980,00 złotych brutto.  termin wykonania projektu do dnia 30.11.2011  WRG otrzymał w 
dniu 23.11.2011 r decyzje pozwolenie na budowę Szkoły w Leśniakowiźnie. 

Budowa     kompleksu     sportowego     przy     Zespole     Szkół     nr     5     w     Wołominie     w     ramach     programu   
„  Moje     boisko   –   ORLIK     2012  ”  :  
Wykonawcą inwestycji jest PRESTIGE SP. Z O.O. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin, kwota: 
1.184.009,03 zł. Termin realizacji do 12.12.2011 r. Z uwagi na liczne problemy i nierealizowanie 
robót pomimo wielokrotnych pisemnych ponagleń, Inwestor wezwał na spotkanie Prezesa firmy 
Prestige. Poi uzyskaniu deklaracji złożonej przez Prezesa przystąpiono do kontynuacji prac. W 
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efekcie w dniu 03.11.2011 r. czynności kierownika budowy przejął p. Pączkowski, który przekazał 
Inwestorowi oświadczenie o podjęciu funkcji kierownika budowy.  W dniu 14.11.2011 rozpoczęto 
układanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Wykonano nawierzchnię 
poliuretanową –  bez nałożenia koloru na boisku wielofunkcyjnym. Trwają roboty związane z 
wykonaniem drenażu boiska piłkarskiego. Wykonano część robót brukarskich, przyłącze wody do 
budynku szatni (kontenera), obrzeże dla boiska piłkarskiego.

Budowa     Przedszkola     nr     9:  
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta –  Firmę F-11 z Krakowa, z dniem 
22.04.2011 r podpisano umowę na realizację projektu, koszt wykonania dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej –  79.950 zł brutto, termin wykonania 02.12.2011 r. Do 02.12. termin złożenia 
wniosku do Starostwa o wydanie decyzji pozwolenie na budowę.

Modernizacja     i     rozbudowa     oświetlenia:  
Wołomin ul. Polska –  wykonanie robót zlecono f-mie „ELEKTROMOR”  Józef Wysocki ul. 
Kobyłkowska 12a Wołomin, wartość umowna 26.174,40 zł. Termin realizacji do 05.12.2011r.
Wołomin ul. Armii Krajowej (droga dojazdowa) –  Zlecono roboty, Wykonawca robót: PBSE 
„ELBIS” - kwota 21.894,00 zł brutto. Termin wykonania 05.12.2011 r. 

Monitoring     wizyjny:  
W dniu 10.11.2011 r. WRG uzyskał informacje od wojewody, iż ten wyraża zgodę na montaż 2 
kamer na drodze wojewódzkiej. Zostało o postępowanie przetargowe na rozbudowę systemu 
monitoringu o 8 kamer.
Termin otwarcia ofert . 02.12.2011r 

Budowa     drogi     w     ulicy     Geodetów     na     odcinku     Nowa     Wieś     do     działki     ewid.     nr     06  
WRG ogłosił postępowanie do 14000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na budowę chodnika i zjazdów w ul. Geodetów na odcinku od ul. Nowa Wieś do wysokości działki 
ewid. nr 06, zaproszenia ofertowe wysłano do 3 oferentów. Termin składania ofert upływa 
24.11.2011 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od PROJ-BUD ul. Kresowa 18 w 
Wołominie. WGR jest w trakcie sprawdzania oferty.

Droga     wojewódzka     nr     634     -   „  łącznik  ”   do     m.     Duczki  
Z uwagi na to, iż MZDW zwrócił się Gminy Wołomin z prośbą o wprowadzenie zmian, do 
porozumienia zawartego w 2006 r. w dniu 21.11 2011r Urząd przekazał swoje stanowisko. UM 
wystąpił o uszczegółowienie zapisów dot.decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Uzyskania 
decyzji ZRID, oraz informacji dot. Prawnych możliwości Gminy w zakresie przekazania 
nieruchomości zajętych pod drogę na rzecz Województwa.

Droga     wojewódzka     nr     635   –   ul.     Geodetów     w     Wołominie.  
W dniu 13.10.2011 r. Gmina Wołomin ponownie zwróciła się pisemnie do PGE RE Wołomin o 
sprawdzenie pod względem prawnym projektu technicznego branży elektrycznej, projekt dot. 
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przebudowy kolizji energetycznych. Ze względu na uwagi PGE RE Wołomin, zaistniała 
konieczność zmiany części wykonanego Projektu technicznego przebudowy kolizji z siecią 
elektroenergetyczną, co jest związane ze zmianą uzgodnienia WUD Starostwa Powiatowego. 
Uzyskano stosowne uzgodnienie WUD. Projekt złożono do PGE RE Wołomin, oczekujemy na 
stanowisko PGE.    

Ponadto     do     planu     zadań     inwestycyjnych     wprowadzono     następujące     nowe     zadania:     
Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach – 
projekt  wpłynęła 1 oferta na kwotę 12.300 zł, umowę podpisano z terminem wykonania do 
10.12.2011r.

Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach- projekt - wpłynęła 1 oferta na kwotę 18.450 zł, 
umowę podpisano z terminem wykonania do 10.12.2011r.

Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach – projekt - na kwotę brutto 63.960,00 zł. Kwota 
ta znacznie przewyższa zaplanowany przez WRG koszt zadania. Ze względu na zakres robót do 
wykonania, tj. należy wykonać kompleksową przebudowę ulicy, z odwodnieniem, usunięciem 
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną podjęto decyzję o zwiększeniu środków o 8 000,00 zł w 
Planie inwestycji na rok 2012 celem realizacji Projektu technicznego.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej- projekt - 
W dniu 26.08.2011 r. WRG wysłał zaproszenia do złożenia propozycji cenowych w postępowaniu 
do 14.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej do firm: APA CAD, Projektowanie i 
Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Grażyna Ośko, WP Projekt, Atka Projekt. Termin 
składania ofert 01.09.2011 r. Do dnia 01.09.2011 r. wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta – 
Projektowanie i nadzorowanie sieci i instalacji sanitarnych mgr. Inż. Grażyna Ośko, koszt 
wykonania dokumentacji: 19.557,00zł., termin wykonania 10.12.2011 r. Dnia 16.09.2011 r. 
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo –  kosztorysowej. Trwa wykonywanie 
projektu.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej – 
projekt - W dniu 26.08.2011 r. WRG wysłał zaproszenia do złożenia propozycji cenowych w 
postępowaniu do 14.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej do firm: APA CAD, 
Projektowanie i Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Grażyna Ośko, WP Projekt, Atka 
Projekt. Termin składania ofert 01.09.2011 r. Do dnia 01.09.2011 r. wpłynęły 3 oferty. 
Najkorzystniejsza oferta –  APA CAD, koszt wykonania dokumentacji: 19.680,00 zł., termin 
wykonania 10.12.2011 r.  Dnia 16.09.2011 r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej. Trwa wykonywanie projektu.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek w Wołominie etap I Rolna Nowe Lipiny 
W dniu 07.09.2011r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano firmę ORPA z Wołomina. WRG 
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przygotował umowę. 20.09.2011r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na budowę.  23.11.2011r 
zawarto umowę na roboty dodatkowe z terminem wykonania robót budowlanych do 15.12.2011r
Ponadto WRG przekazał wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na 
wykonanie II etapu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek wraz z wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej brukowej z płatnościami w 2012r. Odbyło się spotkanie z 
przewodniczącym Rady Osiedlowej „Słoneczna, Kolonia Gródek”  oraz Sołtysem Nowych Lipin 
oraz radnym z tego terenu. Zapoznano z dokumentacją projektową, przekazano informacje dot. 
realizacji zadania i poproszono o wsparcie w terenie.
Nadzór inwestorski sprawuje INSTALBUD -Bogdan Pawelec z Warszawy - kwota brutto 7.134,0 
zł. Nadzór autorski z Projektantem Grażyną Ośko - kwota brutto 1.845,00 zł .

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gdyńskiej na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Laskowej - 
Z Firmą  Krol  podpisano umowę, dnia 30.09.2011 odbyło się wprowadzenie na budowę, zgłoszono 
rozpoczęcie prac w PINB, rozpoczęcie prac przewidziano na 07.10.2011. 
W ramach inwestycji przewidziano w ramach robót dodatkowych i uzupełniających wykonanie 
nakładki asfaltowej na odc. Od ul. Piłsudskiego do Laskowej.

Budowa boiska przy ZS w Duczkach – projekt i budowa
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma SPEED SPORT Sp. z o.o. ul. Staniewicka 1 
Warszawa na kwotę 381.300,70 zł brutto. Wykonano boisko wraz z nawierzchnią poliuretanową 
ogrodzenie boiska,w trakcie montaż wyposażenia sportowego.  Trwają prace porządkowe celem 
zgłoszenia obiektu do odbioru.

Wymiana     stolarki     okiennej     w     Muzeum     Z.     i     W     Nałkowskich     w     Wołominie   –   budowa.     
Wykonawca robót - Firma PPKZ SA Oddział w Białymstoku Trwa montaż stolarki, zakończono 
montowanie okien na parterze i piętrze. Do wykonania pozostały listwy, parapety zewnętrzne i 
roboty wykończeniowe. W dniu 25.11.2011 r. wykonawca robót poinformował telefonicznie, iż 
będzie gotowy do odbioru robót w dniu 30.11.2011 r. 

III.WYDZIAŁ     MIENIA     KOMUNALNEGO     I     TERENÓW     PUBLICZNYCH  
• Przeprowadzono postępowania do kwoty 14.000 €:

a) na wykonanie przepustów w Nowym i Starym Grabiu, 
b) na wykonanie wpustów deszczowe w ul. Gagarina i ul. Czarnieckego,

• Zawarto umowę na wyposażenie placu zabaw na kwotę 23.300 zł brutto (Wiosenna, Nowe 
Lipiny, Leśniakowizna, Czarna).

• Nadzór nad remontami dróg gminnych (ul. Ludowa, Czarnieckiego, Suwalska, sięgacz w ul. 
Kwitnącej, ul. Gagarina, Rycerska, Kresowa, Poprzeczna);

• Zawarto umowę na wykonanie drenażu i odtworzenie nawierzchni w ul. Rumiankowej w 
Zagościńcu;

• Nadzór nad pracami realizowanymi przez MZO w tym objazd kontrolny dróg; Rozliczanie 
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umów w tym dotacji MZO, 
• Przygotowano wniosek i dokumentację dotyczącą postępowania na udzielenie zamówienia 

uzupełniającego na naprawę oświetlenia ulicznego (dokumenty przekazano do 
ZZP)Sukcesywnie rozpatrywano wnioski w sprawie lokalizacji zjazdów z dróg gminnych 
oraz zezwolenia na lokalizację zjazdów na drogi wewnętrzne;

• Przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienia 
uzupełniającego na naprawę oświetlenia ulicznego).

• Przygotowanie wniosków do ZTM-u i uzgadnianie terminu spotkań w zakresie wspólnego 
biletu i transportu lokalnego;

• Przygotowywanie materiałów do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. Obsługi linii autobusowych na terenie 
Gminy Wołomin,

• Nadzór nad pracami w zakresie realizacji umów na konserwację urządzeń wodnych oraz 
konserwacją oświetlenia ulicznego ;

• Uzgadniano projekty decyzji o warunkach zabudowy;
• Przygotowanie zebrania wspólnot mieszkaniowych Chopina 3 oraz Sikorskiego 88Bieżąca 

obsługa mieszkańców telefoniczna i w formie pisemnej;
• Sporządzenie umowy z PWiK na dostawę wody do 31 zdrojów oraz fontanny przy Placu 3 

Maja; 
• Zakup choinki i oświetlenia na Plac 3 Maja;
• Nadzór nad pracami dotyczącymi konserwacji oznakowania poziomego;
• Czynności w sprawie instalacji świątecznego oświetlenia ulicznego w na ulicach Kościelnej 

i Kurkowej;
• Oględziny nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego.
• Przegląd i weryfikacja złożonych wniosków o wynajęcie mieszkania w 2011 r. 
• Utworzenie dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej listy osób uprawnionych do otrzymania 

mieszkania w 2012 r., w tym listy socjalnej.
• Uczestnictwo w przyjęciach interesantów przez Burmistrza;
• Udzielano odpowiedzi mieszkańcom na złożone wnioski w zakresie oświetlenia;
• Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia mieszkańców w zakresie awarii oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Wołomin, a następnie przekazywano do realizacji wykonawcy 
konserwacji przedmiotowego oświetlenia, dokonywano wizji lokalnej w terenie, w zakresie 
wniosków mieszkańców;

• Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia mieszkańców w zakresie urządzeń wodnych na terenie 
Gminy Wołomin, a następnie na roboczo sprawdzano w terenie zgłoszenia mieszkańców
w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone wnioski;

• Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia mieszkańców w zakresie komunikacji gminnej;
• Na bieżąco zajmowano się realizacją zawartych umów, w tym opisywanie faktur na dostawę 

energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego, konserwację i naprawę oświetlenia 
ulicznego oraz obsługę transportu lokalnego w zakresie linii autobusowej, obsługującej 
Gminę Wołomin, usług nadzoru itp.;

• Podjęcie działań mających na celu zmianą kategorii lokali mieszkalnych
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• Przygotowano 2 umowy na wykonanie odwodnienia 

IV.     WYDZIAŁ     ZARZĄDZANIA     NIERUCHOMOŚCIAMI;  
• Przygotowano projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej: w sprawie nadania nazw ulic 

gminnych: Rubinowej i Majowa w miejscowości Majdan, ul. Jaspisowej w miejscowości 
Czarna, ul. Krymskiej w miejscowości Ossów.

• Przygotowano dokumenty związane z zawarciem 3-ch umów dzierżaw.
• Ogłoszono wykazy nieruchomości do wydzierżawienia (3 ha przy ul. Legionów i Zielonej 

po dawnej oczyszczalni ścieków oraz przy ul. Kleeberga –  kontynuacja dzierżawy pod 
polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej)

• Zlecono wyceny ok. 20 nieruchomości do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemców, nieruchomości gruntowych do sprzedaży i oddania w trwały 
zarząd (PWiK).

• Wszczęto 40 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku jej podziału oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

• Zawarto 6 umów sprzedaży w formie aktu notarialnego (3 lokale mieszkalne na rzecz 
najemców – ul. Warszawska 32, ul. Mariańska 14/16).

• Przygotowano 2-e decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w 
wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

• Przygotowano 5-ć decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z uwagi na wzrost wartości w 
związku z podziałem nieruchomości (dotyczy podziałów zatwierdzonych decyzją ostateczną 
w 2010 r.).

• Przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych przy 
ul. Sikorskiego 88. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

• Przeprowadzono negocjacje w związku z wykupem nieruchomości pod przedłużenie ul. 
Laskowej. Wykup na wniosek właścicieli, w związku ze zmianą przeznaczenia 
nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego 
przebiegu ul. Laskowej w Wołominie z 2005 r. 

• Przygotowano projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej: w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących 
we władaniu Gminy Wołomin. Zmiana ma charakter porządkowy i ma zadanie ujednolicić 
dotychczasowe zapisy.

• Przeprowadzono I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy 
ul. Łukasiewicza. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym.

• Przeprowadzono I-e przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych położonych w Wołominie przy ul. Wiosennej, 1-go Maja. Przetargi 
zostały zakończone wynikiem negatywnym.
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V.     WYDZIAŁ     PLANOWANIA     I     ROZWOJU  
• W ramach realizacji projektu pn. „e-Wołomin - rozwój e-usług oraz systemu zarządzania 

oświatą”: W dniu 15 listopada do MJWPU zostało przesłane oświadczenie o zrealizowaniu 
wskaźników rezultatu projektu: Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów 
publicznych oraz Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów 
publicznych. 

• W dniu 28 października w MJWPU w Warszawie złożono wniosek o dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury informatycznej w Gminie 
Wołomin”. Wniosek ten ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Przyśpieszenie 
e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.  

• W dniu 9 listopada odbyło się seminarium „Pomocna dłoń –  Lekcja przedsiębiorczości”, 
które skierowane zostało do uczniów najstarszych klas wołomińskich szkół średnich. 
Współorganizatorami Konferencji byli: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, Wydział 
Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Wołomiński Cech Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorczości. 

• W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ZS Nr 5 w 
Wołominie”, które uzyskało rekomendację do dofinansowania w ramach IV Edycji 
Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” obecnie Wydział Planowania i Rozwoju wspólnie z 
Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wołominie  przygotowuje 
wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w 
ramach ww. Programu.

• Wydział bierze udział w pracach w ramach Projektu pn. „Decydujmy razem”, dotyczącego 
tworzenia i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach z terenu całej 
Polski. Dotychczas odbyły się 4 spotkania  grupy ds. przedsiębiorczości pracującej nad  Pro-
gramem Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Wołomin. W ramach prac nad 
Programem prowadzone jest również badanie ankietowe dotyczące rozwoju przedsiębior-
czości w Gminie Wołomin. Kolejne – piąte spotkanie zaplanowano na 5 grudnia 2011 roku.

• W dniu 5 października Wydział przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. 
„Kontynuacja budowy drogi gminnej ulicy Rejtana na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 
Wspólnej”  wraz z załącznikami, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu 
Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bez-
pieczeństwo –  Dostępność –  Rozwój. W dniu 27 października 2011 roku opublikowano 
wstępną listą rankingową wniosków złożonych w ramach ww. Programu. Wnioskowana in-
westycja Gminy Wołomin znalazła się na 77 miejscu powyższej listy z punktacją 15,20 pkt.

• W dniu 17 listopada 2011 roku opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinan-
sowanie złożonych w ramach działania 8.3 PO IG 2007-2013. Projekt pn. „Internet szansą 
rozwoju Gminy Wołomin” złożony przez Gminę Wołomin znalazł się  na 30 miejscu ww. li-
sty, uzyskując rekomendację do dofinansowania na łączną kwotę 2.526.749,10 zł. 

• W dniu 31 października br. Wydział złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Razem 
Tworzymy Bezpieczny Wołomin”, który ubiegał się będzie o dofinansowanie w ramach 
Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bez-
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pieczniej”. Obecnie trwa ocena formalna złożonego wniosku.
• W dniu 23 listopada 2011 roku Wydział złożył wniosek o przyznanie pomocy z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji dotyczącej budowy, 
przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych w ramach działania 321 „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dla projektu pn. „Modernizacja targowiska 
miejskiego nr 1 w Wołominie”. Obecnie trwa ocena formalna złożonego wniosku.

 

VI.     WYDZIAŁ     URBANISTYSKI  
• złożono 28 wniosków o warunki zabudowy (WZ) i ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (CP),
• w 7 przypadkach niekompletnych wniosków wezwano wnioskodawcę o uzupełnienie 

wniosku,
• w 27 wnioskach o WZ i CP przygotowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
• 20 projektów decyzji o WZ i CP wysłano do uzgodnień z właściwymi organami, 
• w 21 sprawach o WZ i CP zawiadomiono o zgromadzeniu materiałów, 
• wydano 36 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
Ponadto: 

• rozpatrzono 4 wnioski o ustalenie linii rozgraniczających, 
• wydano 12 informacji o terenie,
• zaopiniowano 1 projekt podziału,
• wydano 12 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin,
• zarejestrowano 6 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu.

Zakończył się termin zbierania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. Wieś Lipinki. Ciąg dalszy wyłożenia do publicznego wglądu projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. Os. Wiosenna, terenu położonego w 
Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej oraz pn. Strefa aktywności gospodarczej we wsi 
Stare Lipiny wraz ze zbieraniem uwag do dnia 28.11.2011 . 
W trakcie przygotowywania w WU jest wniosek oraz niezbędne materiały do rozpoczęcia 
procedury przetargowej na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2012 

VII.     ZESPÓŁ     ZAMÓWIEŃ     PUBLICZNYCH  

---------------------------------------------
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Najistotniejsze      Zarządzenia     Burmistrza     Wołomina:  

196/2011 2.11.2011 W sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

198/2011 7.11.2011 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

199/2011 9.11.2011 W sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

200/2011 10.11.2011 W sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Wołomin na 2011 rok 

201/2011 15.11.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin 
na 2012 rok;

202/2011 15.11.2011 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.

206/2011 18.11.2011 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

209/2011 23.11.2011 W sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Wołomin na 2011 rok 

211/2011 24.11.2011 W sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Wołomin na 2011 rok 

213/2011 2911.2011 W sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Wołomin na 2011 rok 
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