

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 28 STYCZNIA DO 15 MARCA 2016 ROKU**

SPRAWY KLUCZOWE

1) Modernizacja linii kolejowej - informacja o stanie prac.

26.02.2016 r. w siedzibie PKP PLK w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie robocze, w trakcie którego Inwestor – PKP PLK oraz Wykonawca robót – TORPOL przekazał następujące informacje o planowanych działaniach:

- od 1 lipca br. zakładane jest oddanie dla ruchu pociągów, nowych budowanych obecnie torowisk, co oznacza, że ruch ma się odbywać po wszystkich torowiskach,
- od 1 czerwca do 1 sierpnia br. planowane jest ograniczenie w ruchu pociągów, ze względu na rozpoczęcie przebudowy sieci trakcyjnej,
- od 1 lipca br. przejazdy kolejowe w Ossowie i w Kobyłce będą wykonywane zgodnie z projektem, co oznacza, że naprzemiennie będą zamykane,
- na początku 2017 r. planowane jest oddanie do ruchu wszystkich budowanych obecnie tuneli samochodowych,
- do końca maja br. wszystkie przejazdy kolejowe na odcinku Wołomin – Tłuszcz będą już wyposażone w „oprzyrządowanie techniczne” zgodnie z dokumentacją projektową,
- od marca br. planowane są spotkania z urzędami gmin, na odcinku Wołomin – Tłuszcz, ws. naprawy i przywrócenia dróg, po których poruszały się pojazdy TORPOL, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót,
- wiadukt drogowy na DW634 (Zielonka) – roboty mają ruszyć w marcu br. (wystąpiły problemy z dotychczasowym wykonawcą).

Ze strony UM Wołomin poruszono następujące problemy:

1. po raz kolejny zwrócono się o pilne i natychmiastowe utwardzenie nawierzchni ul. Kolejowej (od Złotej do budowanego tunelu pieszego na wys. ul. Sikorskiego),
2. natychmiastową naprawę zniszczonego przez pojazdy TORPOL chodnika dla pieszych – na odcinku od os. Nafta do ul. Piłsudskiego. Zasugerowano TORPOL, że z uwagi na zakres robót oraz termin (do 2017 r.) powinien wykonać tymczasową drogę z płyt MON, jak się to zwykle na tak dużych budowach.

TORPOL zobowiązał się, że w okresie od 29 lutego – do 4 marca dokona naprawy chodnika dla pieszych. Wobec nie dotrzymania tych zobowiązań w dniu 08.03.2016 r. miała miejsce wizja lokalna z udziałem pracowników firmy TORPOL na ulicach Kolejowej, Laskowej, Złotej oraz Al. Niepodległości/Duczkowskiej.

TORPOL ponownie zobowiązał się do niezwłocznej naprawy chodnika w ul. Kolejowej, uprzątnięcia błota oraz umożliwienia mieszkańcom dojścia do stacji kolejowej Wołomin.

WOU.0057.2.2016

2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 634 i 635 – zadnie realizowane przez Mazowiecki

- Projekt drogi wojewódzkiej nr 634 - wykonywany przez MZDW w Warszawie w dniu 25 lutego 2016r. odbyła się II rada techniczna dot. opracowywanego projektu. Gmina zgłosiła szereg uwag do przedstawionego opracowania.
- Projekt rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635 – wykonywany przez MZDW w Warszawie. Rada techniczna w sprawie ww. opracowania będzie miała miejsce 24 marca br. w siedzibie MZDW.

BIEŻĄCE PRACE:**1) ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY****WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU**

W ramach realizowanych zadań przeprowadzano czynności związane z kontrolą wstępną zadań planowanych do realizacji z budżetu gminy (dysponent środków) lub planu finansowego Urzędu Miejskiego, w tym oceną pod kątem finansowym projektów uchwał, umów, porozumień, zamówień i zleceń, realizowanych przez komórki merytoryczne UM lub inne jednostki organizacyjne gminy.

W ramach zadań własnych wydziału:

- Sporządzono **5** (projektów) Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2016 zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
- Sporządzono **2** projekty Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie:
 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024,
 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016.
- Wykonano czynności związane ze sprawdzeniem oraz ewidencją w systemie księgowym :
- **88** jednostkowych miesięcznych sprawozdań samorządowych jednostek budżetowych, (z wykonania planu dochodów/wydatków samorządowych jednostek budżetowych)
- **27** sprawozdań z Urzędów Skarbowych.
- Sporządzono i przekazano 12 sprawozdań zbiorczych za 2015 rok:
 - 1) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3) z wykonania planu dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 - 4) o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 - 5) o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 - 6) z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1

WOU.0057.2.2016

ustawy o finansach publicznych

- 7) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 - 8) o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
 - 9) z wykonania dochodów podatkowych
 - 10) o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
 - 11) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 - 12) uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- Sporządzono i przekazano sprawozdanie statystyczne ze środków trwałych do GUS za 2015 rok
 - Wykonano czynności związane ze sprawdzeniem i ewidencją dowodów księgowych w tym:
 - 1) **42** wyciągi bankowe zawierające **1 207** pozycji,
 - 2) **410** dokumentów księgowych zaliczanych w koszty działalności Urzędu,
 - 3) **dokumenty** dotyczące środków trwałych zawierających ok. **35** pozycji,
 - 4) **315** pozycji dotyczących opłaty skarbowej,
 - 5) **236** pozycji dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym: raporty kasowe oraz naliczenia,
 - 6) **52** pozycji dotyczących obcych środków tzw. Depozyty w tym: raporty kasowe oraz naliczenia,
 - 7) **906** transakcji dotyczących wydatków,
 - 8) **240** pozycji dotyczących wystawionych mandatów,
 - 9) **655** dokumentów zaliczanych do dochodów.
 - Przygotowano ok. 718 dokumentów do wypłaty, w tym, zatwierdzono oraz sporządzono zlecenia płatnicze (przelewy).
 - Wystawiono i wysłano 350 faktur dotyczących wieczystej dzierżawy, czynszu dzierżawnego, najmu oraz wykupu lokali.
 - Wykonano czynności związane z przekazaniem dokumentów księgowych Wydziału do archiwum – 576 teczek

OPLATY I PODATKI LOKALNE

W ramach realizowanych zadań przeprowadzano czynności związane z wymiarem oraz ewidencją przypisów dotyczących opłat i podatków lokalnych stanowiących dochody własne gminy. W ramach zadań własnych wydziału:

1. Przygotowano w systemie wzory decyzji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny w tym w formie łącznego zobowiązania podatkowego, uwzględniające zmiany:
 - w przepisach podatkowych, m.in.: jedna rata płatności podatku w kwocie do 100 zł, niewydawanie decyzji podatnikom, jeżeli roczne zobowiązanie podatkowe nie przekracza kwoty 6,10 zł (koszty doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru),
 - w ustawie - Ordynacja podatkowa, zastąpiono własnoręczny podpis osób upoważnionych do podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe podpisem mechanicznie odtworzonym;
2. Przygotowano dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych, w tym:

WOU.0057.2.2016

- **25** wezwań do podatników,
- **42** postanowienia w sprawach: o zarachowaniu wpłaty należności podatkowej, o zwrocie nadpłaty, o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości lub innych zobowiązań podatkowych podatnika, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, o odmowie wszczęcia postępowania, o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności,
- **31 740** decyzji podatkowych, w tym: ustalających i zmieniających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu podatkowym, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie umorzenia postępowania podatkowego, stwierdzenia nadpłaty,

Wydano sołtysom **6 934** decyzje do doręczenia podatnikom z terenu 15 sołectw, z czego **5 465** zostało doręczonych, przygotowano i wydano pracownikom Urzędu **15 982** decyzje do doręczenia podatnikom z terenu Wołomina (na podstawie umowy zlecenia), z czego doręczono **14 735** decyzji oraz przygotowywanych jest do wysłania **8 740** decyzji, do podatników zamieszkałych poza gminą Wołomin, **1 247** z terenu Wołomina (nie doręczonych przez pracowników) i **1 469** decyzji z terenu sołectw (nie doręczonych przez sołtysów);

3. Dokonano sprawdzenia i wprowadzenia do ewidencji:

- **128** informacji podatników w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania podatkowego,
- **192** deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz **106** od środków transportowych,
- **366** deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Wydano właścicielom nieruchomości **366** potwierdzeń przyjęcia deklaracji wraz indywidualnym numerem rachunku do wpłat,
- dokonano zmian w ewidencji podatkowej, na podstawie **95** zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, **8** zawiadomień, decyzji o zakończeniu budowy budynku oraz **1** zawiadomienia w sprawie podatku od środków transportowych,
- zweryfikowano w systemie **52** konta podatników w związku ze zmianą przepisów dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- zweryfikowano w systemie **1 230** kont właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. nową stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi. Przygotowano i wysłano **918** zawiadomień do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm) o zmianie stawki i wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Sporządzono na wniosek strony lub w ramach terminowych obowiązków:

- **10** zaświadczeń w sprawach podatkowych,
- **23** pisma kierowane do podatników i innych organów

WOU.0057.2.2016

- 2 miesięczne sprawozdania budżetowe z wykonania dochodów budżetowych jako organu podatkowego,

5. Sprawdzono i dokonano ewidencji zdarzeń gospodarczych (dochodów) dotyczących wpłat z tytułu opłat i podatków lokalnych:

- **6 845** szt. wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **1155** szt. wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz od środków transportowych oraz innych należności,
- **3 628** szt. wpłat dokonanych w kasie (gotówka),
- **155** szt. wpłat dokonanych przez inkasentów.

EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH:

W toku prowadzonych spraw przeprowadzono procedury związane z dochodzeniem należności Gminy Wołomin, dla których pierwotny termin płatności minął lub wnioskodawca zwrócił się o udzielenie ulgi tj. złożył wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. W ramach prowadzonych spraw:

- wydano **7** decyzji w sprawach ulg,
- wystawiono **338** upomnień, monitów i wezwań do zapłaty,
- wydano **1 oświadczenie woli** w sprawie należności cywilnoprawnych,
- wystawiono **171** tytułów wykonawczych,
- skierowano **7** wykazów zaległości do Komornika Sądowego,
- skierowano **32** pisma do Urzędów Skarbowych,
- wydano **28** postanowień,
- wydano **2** wezwania do uzupełnienia braków we wniosku,
- wydano **3** wszczęcia w sprawie postępowań,
- wydano **1** zaświadczenie w sprawie pomocy de minimis,
- sporządzono **2** sprawozdania z zakresu pomocy de minimis,
- przekazano **4** sprawy do Zespołu Radców Prawnych, celem dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego przed sądem,
- skierowano **6** wniosków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie,
- sporządzono **9** protokołów o stanie majątkowym zobowiązanych.

W ramach windykacji miękkiej przeprowadzono **53** rozmowy telefoniczne, których tematem było przypomnienie i wezwanie dłużników do dobrowolnej wpłaty zaległości.

Na dzień sporządzenia informacji w toku jest 11 postępowań w sprawach ulg.

2) Spotkania i 3) Uroczystości, obchody:

- 24.02 – ODPRAWA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOMINIE W 2015 ROKU;
- 26.02 – SESJA NAUKOWA W I LO – „JAK TO DZIAŁA -CIAŁO CZŁOWIEKA”

WOU.0057.2.2016

- 28.02 – BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
- 29.02. - II POSIEDZENIE FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
- 29.02 – WOŁOMIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 – SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
- 01.03 – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – UROCZYSTOŚCI
- 2.03 – SPOTKANIE Z ZAWODNIKAMI TURNIEJU DIECEZJALNEGO O PUCHAR BURMISTRZA WOŁOMINA, POD HONOROWYM PATRONATEM KS. BP MARKA SOLARCZYKA
- 3-4.03 – ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ;
- 5.03 – UROCZYSTOŚCI – UCZCZENIE PAMIĘCI OFIAR KATYNIA
- 6.03 – BYĆ KOBIETĄ – DZIEŃ KOBIET W MDK
- 7-9.03 VIII GMINNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TABLICZCE MNOŻENIA
- 8.03 – V GMINNY FESTIWAL PIOSENKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
- 8.03 – SPOTKANIE Z JACKIEM MILEREM DYREKTOREM DEPRATAMENTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MINISTERSDTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
- 11.03 – DZIEŃ SOŁTYSA
- 12. 03 – KONFERENCJA „CZAS NA MUZEUM BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU – PAMIĘĆ I ZOBOWIĄZANIE” – JAK GODNIE UPAMIĘTNIĆ NAJWIĘKSZE POLSKIE ZWYCIĘSTWO MILITARNE XX WIEKU?, KTÓREJ ORGANIZATOREM JEST STOWARZYSZENIE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUT HISTORYCZNY „BITWA WARSZAWSKA 1920”.
- 13.03 – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – KOBIECY WIECZÓR Z KRZYSZTOFEM KOWALEWSKIM.
- 14.03 – ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ
- 15.03 – SPOTKANIE Z DYREKTOREM MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO JANEM OLDAKOWSKIM

TRWAJĄ SPOTKANIA WIELKANOCE ZE STOWARZYSZENIAMI, ZWIĄZKAMI I MIESZKAŃCAMI.

WOU.0057.2.2016

2. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

1) ZARZĄDZENIA:

W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 60 ZARZĄDZEŃ, WSZYSTKIE ZARZĄDZENIA ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

2) Wydział Organizacji Urzędu:

- w Centralnym Rejestrze zarejestrowano łącznie 37 wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Łącznie udostępniono informacje na 28 wnioski, 9 jest w trakcie rozpatrywania.
- W RAMACH PONIEDZIAŁKOWYCH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD OSTATNIEJ SESJI 26 LUTEGO PRZYJĘTO MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ – 63 OSOBY, ZASTĘPCA EDYTA ZBIEĆ – 21 OSÓB,

3) DECYZJE ADMINISTRACYJNE:

3. Wydział Urbanistyki:

- a) decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 12 decyzji;
- b) decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy – 16 decyzji;

4) Zadania inwestycyjne - Wydział Planowania i Inwestycji:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską Trwają prace projektowe. Końcowy termin wykonania dokumentacji 31.03.2016 r.

2. Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach 07.03.2016r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W terminie zostało złożonych 9 ofert. Najtańsza oferta na kwotę 737.000,00 zł oferta najdroższa na kwotę 1.271.755,62 zł. Trwają prace komisji przetargowej.

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie 03.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót. W terminie zostało złożonych 11 ofert. Najtańsza oferta została złożona na kwotę 188.712,14 zł brutto, najdroższa na kwotę 260.818,50 zł brutto. Postępowanie rozstrzygnięto i

WOU.0057.2.2016

podpisano umowę z firmą DOWBUD-C z Warszawy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Termin wykonania prac czerwiec 2016r.

4. Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie Trwają prace budowlane. Końcowy termin wykonania prac 29.07.2016 r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie 03.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót. W terminie zostało złożonych 14 ofert. Najtańsza oferta została złożona na kwotę 1.049.633,72 zł brutto, najdroższa na kwotę 1.837.874,02 zł. Postępowanie rozstrzygnięto i podpisano umowę z firmą DOWBUD-C z Warszawy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. W dniu 10.03.2016r. Wprowadzono wykonawcę na budowę. Termin wykonania prac wrzesień 2016r.

6. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie 29.01.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Laskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś. Wykonawca projektu: DROGOWSKAZ Jan Libura z Warszawy. Koszt prac projektowych: 23.862,00 zł. Termin realizacji do 31.08.2016 r. W ramach zadania kontynuowane są prace geodezyjne zlecone w 2015 r., tj. opracowanie map podziałowych działek na odcinku od ul. Wiosennej do torów kolejowych dla potrzeb decyzji ZRID. Termin wykonania map do dnia 30.03.2016 r.

7. Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej i budowa ul. Złotej na odc. od. ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie 05.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W terminie zostało złożonych 12 ofert. Najtańsza oferta została złożona na kwotę 787.654,62 zł brutto, najdroższa na 1.295.435,09 zł. Postępowanie rozstrzygnięto i podpisano umowę z firmą FAL-BRUK Sp.z o.o. z Warszawy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Termin wykonania prac wrzesień 2016r.

8. Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie 11.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót. W terminie zostało złożonych 7 ofert. Najtańsza oferta została złożona na kwotę 696.448,67 zł brutto, najdroższa na kwotę 1.027.417,15 zł. W dniu 1.03.2016r. Rozstrzygnięto postępowanie, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOWBUD-C z Warszawy. Termin wykonania prac sierpień 2016r.

9. Budowa ul. Traugutta w Wołominie 29.12.2015 r. właściciele działek na których częściowo planowana jest budowa drogi, wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu

WOU.0057.2.2016

Administracyjnego w Warszawie, na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.11.2015 r., utrzymującą w mocy decyzję ZRID z dnia 01.07.2014 r. wydaną przez Starostę Wołomińskiego. Do czasu prawomocnego wyroku WSA nie jest możliwe rozpoczęcie procedur przetargowych.

10. Budowa ul. Dworskiej w Wołominie 11.02.2016 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę ciągu pieszo – jezdni ul. Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska”. Wpłynęło 8 ofert, wartość oferty najtańszej – 81.472,83 zł, wartość oferty najdroższej – 109.065,51 zł. Postępowanie rozstrzygnięto i podpisano umowę z firmą DOWBUD-C z Warszawy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Termin wykonania prac maj 2016r.

Odnosnie budowy drogi gminnej ulicy Dworskiej na odcinku między ulicą Kolonia Gródek i Aleją Niepodległości w Wołominie – wpłynęło odwołanie od decyzji ZRID jednej ze stron postępowania, co wstrzymało na chwilę obecną uprawomocnienie decyzji a tym samym uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych.

11. Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie Kontynuacja robót z roku 2015 – na odcinku od Słowiańskiej do ul. Czwartaków. Odcinek ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do al. Niepodległości – ogłoszono postępowanie do 30 tys euro na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w terminie wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma " **manevo Marek Łukowski**" z Ziółkowa k/Świdnika - kwota brutto: 52.890,00 zł; Termin wykonania projektu sierpień 2016r.

12. Remont ul. Kościelnej w Wołominie Wykonano projekt przebudowy oświetlenia drogowego oraz modernizacji linii monitoringu miejskiego. Z uwagi na konieczność koordynacji i wykonywania robót wspólnie z Zakładem energetycznym na chwilę obecną nie jest możliwe ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. PGE – poinformował, że w dalszym ciągu trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji istniejącej sieci NN.

13. Budowa ul. Grabicznej 23.02.2016 r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert, złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. W wyznaczonym terminie wpłynęło 13 ofert. Wartość oferty najtańszej – 4.942.424,87 zł brutto, wartość oferty najdroższej – 8.120.199,83 zł brutto. Postępowanie rozstrzygnięto, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk z Kacic k/Pułtуска – termin zakończenia prac wrzesień 2016r.

14. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych

15. Budowa ul. Zielonej w Wołominie Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych

WOU.0057.2.2016

16. Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie Uruchomiono procedurę o zamówienie publiczne do 30 tys. euro na wybór projektanta. Termin złożenia i otwarcia ofert ustalono na dzień 25 lutego 2016r. Złożono 5 ofert wszystkie przekraczały kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia. W wyniku ponowionego postępowania wyłoniono wykonawcę prac projektowych, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest to firma TMP PROJEKT kwota oferty – 29.766,00 zł brutto, termin zakończenia prac sierpień 2016r.

17. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annapol i Torfowej w Wołominie Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ulicy Torfowej i ulicy Błońskiej. Trwa postępowanie w Starostwie ws. wydania decyzji ZRID na budowę ul. Annapol.

18. Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika Budżet obywatelski. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro została zawarta umowa z firmą DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowna dokumentacji stanowi 11.070,00 zł brutto. Termin realizacji umowy 29.05.2016r.

19. Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie W wyniku postępowania o zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro została zawarta umowa z firmą Ośko Grażyna „Projektowanie i Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych” z Kobyłki na wykonanie koncepcji projektowej. Wartość umowna 43.050,00 zł brutto. Termin realizacji umowy 30.09.2016r.

20. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie Kontynuacja prac projektowych budowy drogi, zleconych w ramach zadania w 2015 r. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID do 30.10.2016 r.

21. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej Z uwagi na kolizję chodnika dla pieszych z elektroenergetyczną linią NN na całej długości ul. Czarnieckiego, w dniu 18.02.2016 r. zwrócono się do PGE Dystrybucja S.A. z propozycją zawarcia porozumienia wspólnej realizacji prac w celu przebudowy kolidującej linii energetycznej.

22. Budowa ul. Asnyka na odc. od. ul. Lipińskiej do Kościelnej w Wołominie 21.01.2016 r. został złożony wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji ZRID na budowę drogi. Planowane jest wykonanie projektu ciągu pieszego łączącego ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza

23. Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurowej i Białostockiej w Wołominie 15.02.2016 roku zawarto umowę z Panem Andrzejem Makiełą na wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurowej i Białostockiej w Wołominie. Wartość prac projektowych zgodnie z umową – 29.520,00 zł

WOU.0057.2.2016

brutto. Termin wykonania koncepcji 15.06.2016 roku.

24. Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) Trwają czynności mające na celu wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy prac projektowych.

25. Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Mostówka i Majdan) W postępowaniu do 30tyś euro na wybór projektanta - wpłynęły 4 oferty wszystkie oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Postępowanie zostanie ponowione.

26. Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach Fundusz sołecki Nowe Lipiny. W dniu 28.01.2016 roku oraz 04.02.2016 roku unieważniono dwa kolejne postępowania o zamówienie publiczne w trybie do 30tyś euro z uwagi na to, że złożone w postępowaniach oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku ogłoszonego po raz trzeci postępowania w procedurze do 30tyś euro w dniu 17.02.2016 roku wyłoniono wykonawcę prac projektowych tj. Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” z Białej Podlaskiej. Wartość prac projektowych, zgodnie z umową 23.370,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID – 28.10.2016 roku.

27. Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej Fundusz sołecki Zagościec. W dniu 01.02.2016 roku unieważniono postępowanie w procedurze o zamówienie publiczne z uwagi, że wszystkie oferty złożone w postępowaniu przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Po raz drugi uruchomiono procedurę o zamówienie publiczne do 10tyś zł na wybór projektanta i w dniu 25.02.2016 roku wyłoniono wykonawcę projektu, jest to firma PROJ-BUD z Wołomina, kwota oferty 9.000,00zł brutto, termin wykonania prac – lipiec 2016r.

28. Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej Fundusz sołecki Zagościec.

W dniu 25.02.2016 roku w postępowaniu o zamówienie publiczne do 10tyś zł na wybór projektanta wyłoniono wykonawcę projektu, jest to firma PROJ-BUD z Wołomina, kwota oferty 8.700,00 zł brutto, termin wykonania zamówienia lipiec 2016r.

29. Projekt ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż linii kolejowej od tymczasowego przejazdu kolejowego (na wysokości ul. Sikorskiego) do ul. Sasina Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych

30 Projekt budowy ul. Bajecznej 8.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego postępowania poniżej 30 tys. euro na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W terminie zostały złożone 4 ofert. Najtańsza oferta została złożona przez firmę Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura z Warszawy

WOU.0057.2.2016

na kwotę 15.498,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 20.10.2016 r.

31. Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych

32. Stanowisko wypoczynkowo – turystyczne w Ossowie WPI jest w trakcie uzgodnień z sołectwem zakresu robót

33. Budowa łącznika pieszo – jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 Trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania koncepcji 20 marzec 2016r.. Końcowy termin wykonania dokumentacji 30.09.2016r. Kwota umowy 39.360,00 zł

34. Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych dotyczących odwodnienia terenów komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki w Wołominie.

35. Projekt domu komunalnego Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych

36. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie Kontynuacja robót. Zakończono stan surowy nowego budynku szkoły, trwa przebudowa części dachu istniejącego budynku szkoły, od dnia 26.02.2016 roku planowane jest wykonywanie pokrycia pozostałej części dachu budynku, tj. nad odcinkiem sali gimnastycznej. Realizowane są roboty wykończeniowe od poziomu piwnic do piętra w nowym budynku szkoły, tj. instalacje elektryczne, wod-kan, c.o., tynki wewnętrzne, jastrychy. Na bieżąco montowane są kolejne fasady i okna, Od marca planuje się wykonywanie elewacji z klinkieru instalacje wentylacji mechanicznej.

37. Budowa sali gimnastycznej w Czarnej Kontynuacja budowy. Trwają roboty wykończeniowe wewnętrzne w nowo wybudowanym łączniku i zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu.

38. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie wykonano audyt energetyczny dla obiektu, w przygotowaniu postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu zgodnie z wskazaniem audytu energetycznego.

39. Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej wykonano audyt energetyczny dla obiektu, w przygotowaniu

WOU.0057.2.2016

postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku zgodnie z wskazaniami audytu energetycznego.

40. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu Ogłoszono postępowanie do 30tyś euro na wybór projektanta. Wpłynęły 3 oferty, najtańsza oferta: Proj-Bud z Wołomina, kwota brutto: 14.145,00 zł. Zakończenie prac projektowych 30.09.2016r.

41. Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie Trwają prace przygotowawcze tj. wystąpiono o lokalizację nowego wjazdu. Realizacja robót planowana jest po zakończeniu roku szkolnego.

43. Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33 Ogłoszono postępowanie do 30tyś. euro na wybór projektanta. Wpłynęło 8 ofert, najtańsza oferta firmy PRIMO PROJEKT Karolina Wyrwas – Zaborna z Marek, kwota oferty 16.974,00 zł., termin wykonania projektu 30.06.2016r.

44.Modernizacja sali multimedialnej w III LO Na wniosek WPI, dyrektor III LO złożył wytyczne funkcjonalno-użytkowe dla realizacji zadania. W dniu 16.02.2016r. odbyła się wizja w terenie z uwagi, iż obecnie pomieszczenie sali multimedialnej nie spełnia wymaganych przepisów, WPI zleci wykonanie ekspertyzy oceniającej możliwości dostosowania w.w. pomieszczenia do obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych o ppoż. pod kątem realizacji zadania inwestycyjnego.

45. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach W dniu 22.02.2016 roku po raz drugi uruchomiono procedurę o zamówienie publiczne do 30 tys euro na wybór projektanta. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Promel- Sławomir Kwiatkowski z Wołomina, kwota oferty 12.423,00 zł,

46. Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych.

47.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

W przygotowaniu szacowanie kosztów inwestorskich dla opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego dla lokalizacji:

- 1) Leśniakowizna ul. Poligonowa
- 2) Cięciwa ul. Mazowiecka na odcinku od pos. 17 do pos. 34
- 3) Wołomin ul. Geodetów (przy lesie)
- 4) Wołomin ul. Sportowa
- 5) Zagościniec ul. Sucha

WOU.0057.2.2016

- 6) Zagościniec ul. Matysiaków
- 7) Zagościniec ul. 100 lecia – odcinek do Helenowa
- 8) Wołomin Al. Niepodległości (drogi dojazdowe do pos. 46I, 50J, 50D, 56A, 56C)
- 9) Duczki ul. Szosa Jadowska – droga dojazdowa do pos. 57, 57B, 59, 59A
- 10) Lipinki ul. Krańcowa
- 11) Lipinki ul. Parkowa – uzupełnienia
- 12) Lipinki ul. Piaskowa – uzupełnienia
- 13) Ossów ul. Krymska

Ww. lokalizacje wynikają ze zgłoszeń do budżetu składanych przez mieszkańców, sołtysów i radnych.

48. Budowa oświetlenia ul. Radosnej Fundusz sołecki Stare Lipiny Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb realizacji zadania.

49. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach Budżet obywatelski Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb realizacji zadania.

50. Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach Ogłoszono postępowanie do 30 tys euro na wykonanie projektu – w terminie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie ponowione.

51. Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego Budżet obywatelski, trwa uzgadnianie z autorem projektu zakresu rzeczowego zadania

52. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich Ustalono zakres prac modernizacyjnych, trwają prace przygotowawcze do zlecenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

53. Wykonanie grotu solnej oraz sauny parowej w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 Ogłoszono postępowanie na wykonanie projektu w którym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb realizacji zadania. Jest firma APA CAD z Warszawy , kwota oferty 53.505,00 zł brutto, termin wykonania zamówienia wrzesień 2016r.

5) ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

6) ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ, SPORTU I EDUKACJI

- 27 STYCZNIA 2016 R. NA WNIOSEK NA WNIOSEK OSOBY PROWADZĄCEJ

WOU.0057.2.2016

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAMBI” W DUCZKACH Z SIEDZIBA PRZY UL. SZOSA JADOWSKA 9, WYDANO DECYZJĘ O WYKREŚLENIU WW. PRZEDSZKOLA Z EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ WOŁOMIN. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAMBI” W DUCZKACH Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 R. ZAPRZESTAŁO DZIAŁALNOŚCI, A W JEGO MIEJSCU POWSTAŁO PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „BAMBI”.

- 27 stycznia 2016 r. na wniosek na wniosek osoby prowadzącej Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Urwisów”, wydano Zaświadczenie nr 1/2016 o zmianie we wpisie ww. punktu do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez gminę Wołomin, która dotyczy danych osoby prowadzącej punkt.
- W wyniku postępowania konkursowego w sprawie przyznania stypendiów naukowych na rok akademicki 2015/2016 dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. przyznano 1 stypendium dla uczestniczki studiów doktoranckich w wysokości 9 990,00 zł. W konkursie wpłynęły 3 wnioski, spośród których 2 nie spełniły wymagań formalnych.
- Przeprowadzono postępowanie konkursowe w sprawie przyznania wyróżnień sportowych gminy Wołomin oraz nagród za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 roku i Zarządzeniem nr 89/2016 z dnia 11 marca 2016 r. przyznano 12 wyróżnień (w tym 2 w kategorii trener sportowy, 1 w kategorii działacz sportowy i 9 w kategorii zawodnik). Przyznano też 12 nagród finansowych o łącznej wartości 20 000,00 zł. W konkursie wpłynęły 22 wnioski, w tym 10 wniosków niespełniających wymagań formalnych.
- Przeprowadzono postępowanie konkursowe w sprawie przyznania stypendiów sportowych gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 roku i Zarządzeniem nr 90/2016 z dnia 11 marca 2016 r. przyznano 8 stypendiów o łącznej wartości 24 000,00 zł. W konkursie wpłynęło 19 wniosków, w tym 11 wniosków niespełniających wymagań formalnych.
- ROZSTRZYGNIĘTO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH P.T. : INTEGRACJA I AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ICH IZOLACJI I MARGINALIZACJI. WPŁYNEŁO 7 OFERT, PRZYZNANO DOTACJĘ 6 PODMIOTOM.

7) ZADANIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:

1. Projekty złożone w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- 28 sierpnia br. został złożony wniosek o dotację na realizację projektu pn. **„Szlakiem pieszo-rowerowym z Wołomina do Ossowa”** w ramach programu „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej”, który Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał dofinansowanie w wysokości 11 556 zł, koszt całkowity zadania - 12 840 zł. Projekt przewiduje zakup tablic dydaktycznych zewnętrznych na stelażach drewnianych w celu rozmieszczenia ich na szlaku przyrodniczym, pieszo – rowerowym z Wołomina do Ossowa. 31 grudnia 2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. 4 września 2015 r. zostały złożone wnioski o dotację na realizację projektów w ramach programu „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej, które Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymały dofinansowanie:
 - konkurs pn. **„Na straży czystego powietrza”** otrzymał dotację w wysokości 9 000 zł, koszt całkowity zadania - 10 000 zł. Konkurs polega na wykonaniu przez uczniów najlepszego komiksu lub historyjki obrazkowej o tematyce ekologicznej, których motywem przewodnim będzie ochrona powietrza;
 - konkurs pn. **„Eko-nakręcenie”** otrzymał dotację w wysokości 9 990 zł, koszt całkowity zadania - 11 100 zł. Konkurs polega na przeprowadzeniu w szkołach aktywnej zbiórki plastikowych nakrętek oraz wykonanie makiety z nakrętek plastikowych przedstawiającej znany obiekt architektury;
 - konkurs pn. **„Nauka ekologii przez zabawę”** otrzymał dotację w wysokości 11 925 zł, koszt całkowity zadania - 13 250 zł. Konkurs polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu najlepszej zabawy/gry edukacyjnej rozwijającej świadomość ekologiczną i promującej zachowania proekologiczne wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

28 grudnia 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został przedłożony wniosek o aneksowanie umów dotyczących realizacji konkursów ekologicznych, w zakresie wydłużenia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do dnia 25 marca 2016 r. Zmiana ma na celu zakończenie realizacji konkursów i rozdanie nagród wraz z pierwszym dniem wiosny, co podkreśli proekologiczne idee konkursów. Gmina Wołomin wystąpiła z wnioskiem na prośbę nauczycieli i szkół biorących udział w konkursie, dla których okres przedsięwzięcia nie gwarantował możliwości zaangażowania dużej ilości uczniów. 19.02.2016 r. decyzją WFOŚiGW zostały aneksowane umowy dotyczące realizacji konkursów ekologicznych.

2. Projekt pn. **„Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordan Rozwadowskiego do ul. Matarewicza**, objęty dofinansowaniem w ramach Programu

WOU.0057.2.2016

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

- 22 stycznia 2016 r. wojewoda mazowiecki zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie, w ramach którego przedmiotowy Projekt został przeznaczony do objęcia wsparciem w wysokości 3 000 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 6 142 814,44 zł,
- przygotowano szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu, który został złożony w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w celu podpisania umowy o przyznanie dotacji,
- Wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu z tego tytułu dotacji.

3. Projekt pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Wołomina - etap I”, przeznaczony do objęcia dofinansowaniem, objęty dofinansowaniem w ramach oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w kwocie 6 314 532,02 zł, wartość całkowita projektu 7 428 861,20 zł.

- 16 listopada 2015 r. wpłynęła informacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o pozytywnym przejściu oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku oraz przekazaniem go do oceny wykonalności dokonywanej przez Komisję Konkursową,
- 15 grudnia 2015 r. przedłożono załączniki, niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. 21 grudnia 2015 r. na Kancelarię Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja o pozytywnym przejściu etapu oceny wykonalności,
- 31 grudnia 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie,
- 12 lutego 2016 r. został złożony wniosek o płatność,
- obecnie Wydział przygotowuje uzupełnienia formalne do wniosku o płatność w celu wypłaty wnioskowanej kwoty dotacji.

4. 12.01.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie złożono wnioski o dofinansowanie projektów w ramach realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- Projekt dotyczący **przebudowy ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach**, wartość wnioskowanego dofinansowania: 933 449,00 zł, całkowita wartość zadania: 1 466 996,68 zł.
- Projekt dotyczący **budowy ul. Długiej w Duczkach**, wartość wnioskowanego dofinansowania: 1 537 608,00 zł, całkowita wartość zadania: 2 416 483,65 zł.

29 lutego 2016 r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego o odmowie przyznania pomocy na realizację operacji dotyczących budowy ul. Długiej w Duczkach oraz przebudowy ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach. 3 marca br. złożono odwołanie od decyzji o odmowie przyznania pomocy.

5. Projekt pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Krymskiej w Leśniakowiznie”, wnioskowana kwota –685 945,44 zł (50% kosztów kwalifikowanych),

WOU.0057.2.2016

wartość inwestycji – 1 371 890,88 zł

- 29 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie został złożony wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2016 rok.
- obecnie, przygotowywane są uzupełnienia formalne do wniosków.

6. Projekt pn. **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Poligonowej w Leśniakowiźnie”**, wnioskowana kwota – 236 700,76 zł (50% kosztów kwalifikowanych), wartość inwestycji – 473 401,51 zł

- 29 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie został złożony wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2016 rok.
- obecnie, przygotowywane są uzupełnienia formalne do wniosków.

7. Projekt pn. **„Stacja Wołomin”- Aktualizacja Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin**”, wnioskowana kwota – 179 667,79 zł, kwota ogółem – 199 630,88 zł.

- 29.01.2016 r. został złożony wniosek o dotację w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w ramach konkursu pn. „Modelowa rewitalizacja miast” organizowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych.
- 26.02.2016 r. zostały złożone uzupełnienia formalne.
- obecnie oczekujemy na ocenę formalną oraz merytoryczną złożonego wniosku.

8. Projekt pn. **„Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie”**, wnioskowana kwota – 5 930 200,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych), wartość inwestycji – 6 948 169,50 zł.

- 2 lutego 2016 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został przesłany w formie elektronicznej wniosek o dofinansowanie podpisany certyfikowanym podpisem elektronicznym, w ramach Działania 2.5.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020.
- obecnie oczekujemy na ocenę formalną złożonego wniosku.

9. Projekt pn. **„Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin”**, wnioskowana kwota – 3 085 733,08 zł (80% kosztów kwalifikowanych), wartość inwestycji – 3 857 166,36 zł.

- 1 marca 2016 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie został przesłany wniosek, w ramach Działania 4.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. We wniosku o dofinansowanie uwzględniono wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie,

WOU.0057.2.2016

Zespołu Szkół w Czarnej oraz budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie.

- Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nabór wniosków o dofinansowanie został przedłużony do 16 maja 2016r. Obecnie oczekujemy na ocenę formalną złożonego wniosku, która odbędzie się w terminie 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

11. Ponadto w przygotowaniu Wydziału:

- zakres rzeczowy do wniosku o dofinansowanie budowy Skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie, w ramach naboru z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Ministerstwie Sportu i Turystyki w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
- badane są możliwości wzięcia udziału w konkursie wniosków o dofinansowanie w związku z uruchomieniem naboru w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie w terminie od 31.03.2016 r. do 02.06.2016 r.
- trwają przygotowania do wzięcia udziału w naborach wniosków o dofinansowanie w ramach uczestniczenia przez Gminę Wołomin w Porozumieniu gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Wydział planuje przystąpić do konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:
 - nabór o dofinansowanie Parkingów „Parkuj i Jedź” zostanie przeprowadzony w terminie od 31.03.2016 r. do 30.06.2016 r.
 - nabór o dofinansowanie Ścieżek i infrastruktury rowerowej zostanie przeprowadzony w terminie 29.02.2016 r. do 29.07.2016 r.

8) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI.

Gospodarka odpadami:

- Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
- Przygotowanie materiałów do postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych dot. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin.
- Prowadzenie spraw dot. spalania odpadów poza przeznaczonymi do tego instalacjami.
- Prowadzenie spraw dot. uciążliwości sąsiedzkich, spowodowanych hałasem i

WOU.0057.2.2016

zanieczyszczeniem powietrza.

- Prowadzenie spraw dot. przestrzegania zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin, w tym spraw dot. terminowego opróżniania zbiorników bezodpływowych.
- Obsługa mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.
- Obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi oraz niezamieszkanymi,
- Koordynacja przygotowania infografiki dotyczącej odbioru odpadów zielonych,
- Rozliczenie porozumień z MZO na prowadzenie II PSZOKÓW oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiące styczeń i luty 2016 r.

Drzewa i krzewy

- w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 35 oględzin w terenie.
- wydano 5 wezwań do uzupełnienia wniosku w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
- wydano 5 zawiadomień przed decyzją w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
- wydano 5 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
- wydano 6 zawiadomień o przedłużeniu terminu dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
- Wydano 11 decyzji na usunięcie drzew,

Decyzje środowiskowe

- wydano postanowienie uznające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla punktu zbierania odpadów, w tym złomu na działkach o numerach ewidencyjnych nr 10/6 i 10/7 obręb Nowe Lipiny, przy ul. Szosa Jadowska 55 w miejscowości Nowe Lipiny,
- wydano postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne z wniosku złożonego przez SDR Dariusz Kowalczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu zbierania odpadów, w tym złomu na działkach o numerach ew. 10/6 i 10/7 obręb Nowe Lipiny 01, przy ul. Szosa Jadowska 55, Nowe Lipiny,
- wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan.

Edukacja ekologiczna:

- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na prowadzenie zajęć przyrodniczych dla

WOU.0057.2.2016

dzieci i młodzieży Wołomińscy Odkrywcy Przyrody, podpisano umowę zlecenie na prowadzenie zajęć;

- ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (3 zadania szczegółowe dot. edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych).

Inne:

- wszczęto i zakończono 19 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych

9) MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI:

- Rozstrzygnięto przetarg na remont chodnika w ul. Mariańskiej w Wołominie;
- Kontrola oraz inwentaryzacja gminnych placów zabaw – sprawdzono stan techniczny urządzeń i elementów wyposażenia;
- Przygotowanie materiałów do postępowania na utrzymanie i konserwację placów zabaw w 2016 roku na terenie gminy Wołomin;
- Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leśniakowiźnie: piaskownica, zjeżdżalnia z podestem, 2 huśtawki, tablica do rysowania z modułem do gry w kółko i krzyżyk;
- Zawarto umowę na zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Nowe Grabie, termin dostawy sprzętu – 24.03.2016 r.;
- Zakup ławek parkowych dla sołectw: Ossów, Nowe Grabie, Mostówka. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu soleckiego;
- Zakup zamiatarki mechanicznej do chodników;
- Wycinka i pielęgnacja drzew przy ulicach: Średnia, Długa, Przechodnia, Traugutta, Rzymska oraz w parku przy stacji PKP w Wołominie;
- Udzielono zamówienia publicznego na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych z chodników i dróg gminnych w 2016 roku;
- Przeprowadzono postępowanie na elektroniczne znakowanie zwierząt;
- Zawarto umowę dotyczącą przyjęcia i utrzymania bezdomnych szczeniąt z terenu Gminy Wołomin;
- Prace porządkowe związane z organizacją uroczystości:
 - II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbył się 28 lutego br.
 - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca
- Wydano decyzje dotyczące:
 - Zajęcie pasa drogowego - 41 decyzji
 - Lokalizację urządzeń w pasie drogowym - 21 decyzji
 - Lokalizacja zjazdu w pasie drogowym - 7 decyzje
 - 4 wnioski przekazano do Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej UM Wołomin
- Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wołomin w ramach zawartej

WOU.0057.2.2016

umowy – 3 szt.;

- Realizacja umów z zakresu opieki nad zwierzętami i zapewnienia opieki weterynaryjnej:
 - oddano pod opiekę do schroniska – 11 szt.
 - sterylizacja kotek: 18 szt.
 - kastracja kocurów: 8 szt.
 - czipowanie psów: 15 szt.
 - całodobowa opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych - 17 szt.

10) SPRAWY KADROWE:

- 10 marca Rada Nadzorcza Spółki ZEC Sp. z o.o. w Wołominie zawiesiła w czynnościach Prezesa Zarządu Sylwestra Jagodzińskiego.

11) ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU

1. MUZEUM

Frekwencja: Turyści indywidualni – 20 osób; Grupy wycieczkowe – 6; Turyści w grupach – 128. Wydarzenia:

- Wykład Marzeny Kubacz dla przewodników z okazji Światowego Dnia Przewodnika;
- Aktualizacja wyceny depozytu Muzeum Literatury;
- Ewidencjonowanie zbiorów po p. Jerzym Surowcewie;
- Przygotowanie scenariusza wystawy poświęconej 1050. rocznicy Chrztu Polski.

2. MDK

W okresie sprawozdawczym w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyły się następujące wydarzenia:

- Koncert kolęd w wykonaniu sekcji Miejskiego Domu Kultury;
- Zabawa karnawałowa Balkan Party – koncert zespołu Klezmafour oraz zabawa z DJ'em i zespołem Warsaw Balkan Madness;
- Wieczorek wegetariański i wykład pt. „Dlaczego warto zmienić dietę?”;
- Koncert muzyki z gatunku hardcore w ramach Wołomin Local Fest. Wystąpił zespół Thell Barrio z Meksyku, Moron z Kobyłki oraz Good Attitude z Wyszkowa;
- Wernisaż wystawy fotografii z cyklu „21 kwadrat” - Wołomin w obiektywie Rafała Firadzy;
- Walentynkowy spektakl pt. „Sposób na kobietę” w wykonaniu zespołu Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie;
- Obchody 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego organizowane w kościele pw. Józefa Robotnika;

WOU.0057.2.2016

- Maraton Teatralny „Otwarta Scena”. Przedstawienia do tekstów Aleksandra Fredry i Sławomira Mrożka w wykonaniu grup teatralnych z Wyszkowa i Siedlec;
- Warsztaty improwizacji teatralnej;
- Spotkanie teatralne dla dzieci w ramach cyklu Teatralna 13;
- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowane w kościele pw. MB Królowej Polski, pod pomnikiem wołomińskiej kaźni NKWD oraz w Miejskim Domu Kultury gdzie odbyło się przedstawienie pt. „Dziewczyny Wyklęte”;
- Złote Gody dla par obchodzących jubileusz. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. MB Częstochowskiej a zakończyła w Miejskim Domu Kultury przyznaniem odznaczeń oraz koncertem Natalii Kaczorowskiej;
- Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Jarmoszyńskiej z okazji Dnia Kobiet. „Temat: Kobieta”
- Dzień Kobiet w Miejskim Domu Kultury – warsztaty, pokazy, metamorfozy i stosika dla kobiet;
- Koncert Piotra Bukartyka;
- Turniej szachowy o puchar Burmistrz Wołomina.

Ponadto Miejski Dom Kultury współorganizował Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Bajkowe przeboje” oraz wołomińskie kolędowanie z udziałem lokalnych chórów w kościele pw. MB Częstochowskiej.

Ponadto Miejski Dom Kultury realizował patronaty Burmistrza Wołomina, koordynował oraz prowadził sekcje działające w instytucji, organizował spotkania wielkanocne dla współpracujących organizacji a także wynajmował sale na spotkania i wydarzenia.

3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - OSSÓW WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU

W dniach pomiędzy 26.01.2016 - 16.03.2016 Instytucja zajmowała się organizacją poniższych wydarzeń:

- Konferencja „Czas na Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku – pamięć i zobowiązanie” – jak godnie upamiętnić największe polskie zwycięstwo militarne XX wieku?
- Dzień Kobiet w Ossowie
- Spacer śladami Żołnierzy Wyklętych
- Lekcje historii w siedzibie Instytucji oraz wyjazdowe lekcje w okolicznych szkołach
- Spotkanie historią w 185 rocznicę odparcia przez wojska Polskie rosyjskiego ataku na Warszawę pod Olszynką Grochowską w czasie Powstania Listopadowego .
- Pokaz filmu "Pamięć o Bitwie pod Olszynką Grochowską"
- Warsztaty fotograficzne
- Warsztaty modelarskie – wykonanie dioramy pt. „Bój pod Ossowem 1920 roku”
- Warsztaty taneczne
- „Zima w mieście” - w ciągu 14 dni gościło u nas 250 dzieci

WOU.0057.2.2016

- Wykład historyczny pt. "Wielkie bitwy rok 1920. Walki polskiej 6. Armii z bolszewikami na Ukrainie".
- Spotkanie przypominające zasady Pierwszej Pomocy Medycznej w Ossowie dla dyrektorów i nauczycieli z okolicznych szkół (25.02.2016)

Ponadto prowadzono bieżącą obsługę turystyczną oraz przygotowywano materiały promocyjne dotyczące akcji promocyjnej budowy Muzeum.

Z 4 wniosków złożonych o dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 2 projekty dostały dofinansowanie (Mobilne Centrum Ekspozycyjne – wartość projektu 284.000zł, kwota dofinansowania 170.000zł. Odnowienie pomnika ks. Ignacego Skorupki - wartość projektu 104.200zł, kwota dofinansowania 29.600zł.

4. BIBLIOTEKA

W okresie sprawozdawczym Bibliotekę odwiedziło 6254 osób, którym wypożyczono 10816 książek oraz 304 multimediiów. W bibliotece zarejestrowało się 155 nowych użytkowników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w okresie od 28 lutego 2016 do 11 marca 2016 przeprowadziły następujące działania kulturalno-oświatowe:

- odbyło się 44 lekcji bibliotecznych w których wzięło udział ponad 800 dzieci z Gminy Wołomin,
- kontynuacja kursu komputerowego, odbyło się 17 zajęć w których uczestniczyło 130 mieszkańców,
- kontynuacja akcji „Książka na receptę”,
- prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”,
- kontynuacja cyklu spotkań „Maluchy w bibliotece”,
- odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki.

5. OSIR HURAGAN

Rozegrane zostały następujące spotkania:

- piłka koszykowa dziewcząt:
 - czwartek 18.02.2016 15:30 UKS Huragan I Wołomin – MUKS Płock (U-12)
 - czwartek 18.02.2016 17:00 UKS Huragan I Wołomin – MUKS 21 Płock (Minikoszykówka)
 - sobota 20.02.2016 10:00 UKS Huragan Wołomin – UKS Trójka Żyrardów (Kadetki U-16)
 - sobota 20.02.2016 12:00 UKS Huragan Wołomin – Grodzisk Mazowiecki (U-14)
 - niedziela 21.02.2016 10:00 UKS Huragan Wołomin – SKS 12 Warszawa (Juniorki U-18)
 - poniedziałek 22.02.2016 17:00 UKS Huragan Wołomin – UKS La Basket Warszawa (Kadetki Mł. U-15)
 - wtorek 23.02.2016 15:30 UKS Huragan Wołomin – UKS La Basket Warszawa

WOU.0057.2.2016

(Kadetki U-16)

- czwartek 25.02.2016 17:00 UKS Huragan I Wołomin – UKS La Basket Warszawa (Minikoszykówka)
- niedziela 28.02.2016 10:00 UKS Huragan Wołomin – Lider Pruszków (Juniorki U-18)
- poniedziałek 29.02.2016 18:30 UKS Huragan Wołomin – UKS Trójka Żyrardów (II Liga K)
- sobota 5.03.2016 11:30 UKS Huragan Wołomin – SKS Warszawa (U-14)
- sobota 12.03.2016 12:00 UKS Huragan Wołomin – Baraż (U-14)
- sobota 12.03.2016 14:00 UKS Huragan Wołomin – Unia Basket Ostrołęka (U-13)
- poniedziałek 14.03.2016 17:00 UKS Huragan Wołomin – MUKS 21 Płock (Kadetki Mł. U-15)
- wtorek 15.03.2016 17:00 UKS Huragan Wołomin – SKS 12 Warszawa (II Liga K)

- piłka koszykowa chłopców:

- niedziela 28.02.2016 12:30 UKS 2 Wołomin – UKS GIM 92 Warszawa (U-18 M)
- niedziela 13.03.2016 10:00 UKS 2 Wołomin – MKS Ochota Warszawa (U-18 M)

- amatorska liga koszykówki:

- niedziela 21.02.2016 16:00 – 20:00 (cztery spotkania)
- niedziela 28.02.2016 16:00 – 20:00 (cztery spotkania)
- niedziela 6.03.2016 16:00 – 20:00 (cztery spotkania)
- niedziela 13.03.2016 16:00 – 20:00 (cztery spotkania)

- piłka siatkowa:

- sobota 12.03.2016 18:00 MUKS Huragan Wołomin – AZS UWM II Olsztyn (II Liga M)
- niedziela 13.03.2016 13:00 MUKS Huragan Wołomin – AZS UWM II Olsztyn (II Liga M)

Po zimowej przerwie swoje rozgrywki wznowiła sekcja piłki nożnej:

- sobota 12.03.2016 13:30 PWKS Huragan Wołomin – MKS Dolcan Ząbki (U-16)
- niedziela 13.03.2016 11:00 PWKS Huragan Wołomin – MKS Kasztelan Sierpc (U-14)
- niedziela 13.03.2016 13:30 PWKS Huragan Wołomin – LKS Łochów (U-15)

Ośrodek Sportu i Rekreacji współorganizował **Wielki Finał Turnieju Noworocznego AMP Gool**, który rozegrany został 20 lutego w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie. Mecze rozgrywane były w 4 kategoriach: roczniki 2009/2010, rocznik 2007/2008, rocznik 2005/2006 i rocznik 2003/2004. Drużyny reprezentowały: Duczki, Małkinie Górna, Stanisławów, Legionowo, Wyszaków, Duczki i Leśniakowiznę.

21 lutego 2016 roku zakończyło działalność **lodowisko miejskie** zorganizowane na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie. W okresie od 7 stycznia do 21 lutego skorzystało z niego 11516 osób.

II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 28 lutego 2016 roku, o godz. 9.00, odbył się II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mimo, że impreza odbyła się przede wszystkim w celu uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych, to również odczuwalna była aura sportowej rywalizacji i zdrowej, pełnej zabawy rekreacji. Wydarzenie miało miejsce na terenach miast Wołomina i Kobyłki, rozpoczęło się przy ul. Niepodległości w Wołominie, a zakończyła się przy Zespole Szkół nr 2 w Kobyłce. Rywalizacja biegowo odbyła się głównie na obszarach leśnych, co tworzyło dodatkowy, niepowtarzalny klimat imprezy. Trasa licząca około 5889 metrów robiła wrażenie na wszystkich, prawie 100 uczestnikach, którzy mimo trudów trasy z uśmiechem i bez żadnych kontuzji ukończyli zawody. Bieg rozgrywany był w czterech kategoriach: open: kobiet i mężczyzn oraz gimnazjum: dziewczęta i chłopcy. Po zakończonej rywalizacji na mecie, oczekiwał na zawodników ciepły poczęstunek. Medale i puchary wręczane były dla najlepszy uczestników II Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Impreza objęta została patronatem narodowym Prezydenta Andrzeja Dudy, Starostwa Powiatowego w Wołominie, Burmistrza Wołomina i Burmistrza Kobyłki. Na mecie na uczestników czekali i wręczali nagrody: Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, Burmistrz Kobyłki Robert Roguski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Profesor Jan Żaryn, Bogdan Grzenkowicz.

W dniu 16.03.2016 (środa) w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” odbędzie się turniej międzypowiatowy chłopców w siatkówkę, organizowany przez Szkolny Związek Sportowy.

Informacja o uzyskanych dochodach przez OSiR „Huragan”

Rozdział 92601 - Pływalnia

17.02.2016r.-03.03.2016r. – 201 407,16 (kwota brutto)

Rozdział 92604 – Stadion

17.02.2016r.-03.03.2016r. – 1 235,10 (kwota brutto)

Ogółem OSiR „Huragan” = 202 642,26

12) Spółki komunalne

• PWiK

Pracownicy Działu Eksploatacji wykonują obecnie poniższe zadania:

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Buduj z PWiK”.
- Uzupełnianie brakujących odgałęzień wod-kan. w ulicach przeznaczonych do „asfaltowania”.
- Bieżącą eksploatację sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej a także obiektów technicznych.

WOU.0057.2.2016

- **ZEC**

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przebiega zgodnie z planem remontowo – inwestycyjnym. Najważniejsze zadania realizowane w omawianym czasie:

Centralna Ciepłownia:

- **Kontynuacja inwestycji w zakresie zabudowy kotła węglowego o mocy ok. 10 MW** w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła – kocioł aktualnie jest w trakcie prób, odbiorów i certyfikacji wyrobu.
- **Dostawa mialu węglowego** – w dniach 17.02.2016r. oraz 08.03.2016r. nastąpiły dostawy węgla kamiennego z kopalni KHW KWK Wujek Ruch Śląsk. Z powodu modernizacji linii kolejowej w Wołominie rozładunek węgla przeprowadzono na Stacji PKP Rembertów, skąd transportem samochodowym dostarczono mial węglowy do ZEC.

Sieci i Węzły:

- Zakończono prace budowlane na terenie ZEC związane z budową przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku Galerii Handlowej „Fabryka Projekt” w Wołominie etap II.
- Zakończono prace budowlane na terenie ZEC związane z przebudową istniejącego przyłącza do EXALO.
- Trwają prace związane z budową przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku Galerii Handlowej „Fabryka Projekt” w Wołominie etap VI – termin zakończenia uzależniony od terminu budowy ronda na skrzyżowaniu Al. A. Krajowej oraz ul. Geodetów.
- Rozpoczęto prace budowlane przy budowie przyłącza do budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Prądyńskiego.
- Uzgadniana jest z inwestorem dokumentacja projektowa na:
 - budowę przyłącza sieci ciepłej do budynku przy ul. Warszawskiej 23 w Wołominie.
 - dostawę węzłów ciepłych z montażem do budynku Galerii Handlowej w Wołominie.

Na bieżąco usuwane są usterki i awarie na węzłach ciepłych wykryte w trakcie własnych przeglądów oraz zgłaszane przez odbiorców. Prowadzone są planowe przeglądy okresowe sieci i przyłączy ciepłowniczych.