

Ogłoszenie nr 560228058-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.

Wołomin: Budowa ulicy Turystycznej na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej w Duczkach gm. Wołomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 585766-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500231129-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wołomin, Krajowy numer identyfikacyjny 13269640000000, ul. ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 633 000, e-mail przetargi@wolomin.org, faks 227 633 066.

Adres strony internetowej (url): www.wolomin.org; <http://wolomin.bip.net.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ulicy Turystycznej na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej w Duczkach gm. Wołomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.44.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W ramach inwestycji należy wykonać budowę drogi gminnej ul. Turystycznej w Duczkach gmina Wołomin na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej, w zakresie: budowa jezdni, chodników i zjazdów, 1. budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą gminną ul. Ręczajską, 2. budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą gminną ul. Jaroszewską, 3. budowa kolektora kanalizacji deszczowej śr. 300-400 mm wraz z wpustami ulicznymi oraz wylotami do rowu melioracyjnego, 4. przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej NN i SN, przebudowa kablowej linii elektroenergetycznej NN, 5. odtworzenie i założenie terenów zielonych, 6. wykonania oświetlenia drogowego, 7. przebudowa obiektów kolidujących z projektowanym układem drogowym: rów melioracyjny, budowa przepustów, wycinka drzew, 8. wprowadzenie stałej organizacji ruchu w tym wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45231300-8,

45231400-9,

45316110-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od dnia 20.09.2018r. do 15.06.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa ulicy Turystycznej na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej w Duczkach gm. Wołomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/09/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych, , ul. Łukasiewicza 9g, 05-200, Wołomin, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

1517351.39 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

06/06/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

rodzaj zmian określono w protokole konieczności wykonania robót innych, wzrost wartości zamówienia z kwoty 1 832 552,82zł do kwoty 1 856 168,00zł (bez VAT)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

wystąpienie okoliczności o których mowa w protokole konieczności wykonania robót innych, dodatkowych z dnia 29.05.2019r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: