



BURMISTRZ WOŁOMINA

Wołomin, 27 września 2021 roku

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-65 FAX. 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org

WOU.0003 ~~24~~ 2021

Pan
Marcin Godlewski
Radny Rady Miejskiej w Wołominie

Odpowiadając na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Wołominie Marcina Godlewskiego dotyczące nakładek asfaltowych wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Błońskiej, Białostockiej i Lazurowej w Wołominie, wyjaśniam co następuje:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w dniu 20.05.2021 r. zawarta została umowa z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „CZYSTOŚĆ” Spółka Jawna, której przedmiotem jest „budowa dróg gminnych ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie wraz z przebudową odcinków ulic Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wołominie z wyposażeniem w postaci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej”.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności przygotowawczych tj. wykonania aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu, załatwienia spraw formalnych z właścicielami sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym (PWIK, PGE, PSG, ORANGE) oraz wykonania prac pomiarowych tj. tyczenie geodezyjne. Biorąc pod uwagę limity finansowe określone w uchwale budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wołomin na lata 2021 – 2035 oraz przekazany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy na chwilę obecną nie ma mowy o jakimkolwiek opóźnieniu.

Zgodnie z przekazanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym rozpoczęcie robót budowlanych w terenie nastąpi w październiku 2021 r.

Zgodnie z zawartą w dniu 20.05.2021 r. umową z Wykonawcą robót tj. firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „CZYSTOŚĆ” Spółka Jawna zakończenie robót budowlanych planowane jest na czerwiec 2023 r.

Z up. Burmistrza

Dariusz Szynalski
Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:

- Marek Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie;

- A/a;

NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji Urzędu

Olga Ludwiniak



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-25 FAX. 763-30-73

Wołomin, dn. 14.09.2021 r.

"Sekretariat"
Data 2021.09.16
L.dz.

WOU.0003.24.2021

WOU
BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Pani
Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

Zgodnie z § 29 ust 1 Statutu Gminy Wołomin przekazuję zapytanie radnego Marcina Godlewskiego, dotyczące wykonania nakładek asfaltowych u zbiegu ulic Błońskiej, Białostockiej i Lazurowej w Wołominie.

Proszę o udzielenie radnemu odpowiedzi zgodnie z § 29 ust 5 Statutu Gminy Wołomin i powiadomienie Rady Miejskiej o jej treści.

Marek Górski
Marek Górski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

307/W1
Proszę o przygotowanie
pełnej odpowiedzi
do 30.09.2021
Z up. Burmistrza
Olga Ludwinia
NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji Urzędu

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNĘŁO

2021 -09- 10

L.dz. 26257/09

podpis
znak sprawy

Wołomin, 7.09.2021

Marcin Godlewski
Radny Rady Miejskiej w Wołominie
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Z up. Burmistrza
Matgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy

Sz.P.

2021 -09- 10

Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wołominie
Marka Górskiego

Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat inwestycji polegającej na wykonaniu nakładek asfaltowych wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Błońskiej, Białostockiej i Lazurowej w Wołominie.

- 1) Jaki jest powód opóźnienia tejże inwestycji?
- 2) Na kiedy planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w wyżej wymienionej lokalizacji?
- 3) Ile czasu ma trwać budowa tych ulic?

Z wyrazami szacunku
Marcin Godlewski

Biuro Rady Miejskiej
w Wołominie
Data 13.09.2021
L.dz. 0003.24.2021