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Protokot Nr XVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wolominie
z dnia 22 lutego 2016 roku

Radnych ogétem - 23
Radnych obecnych na sesji — 21

Listy obecnoéci radnych, Przewodniczacych Rad Osiedlowych, Sottyséw i pracownikow
jednostek organizacyjnych gminy stanowig zatgcznik Nr 1 do niniejszego protokotu.

Przewodniczgcy Rady Miejskiej Leszek Czarzasty, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych byto 20 radnych. Nieobecni radni to: Edyta Babicka, Maciej Lto$ i Andrzej
Zelezik) otworzyt XVIII sesje Rady Miejskiej w Wotominie kadencji 2014-2018 w dniu 22
lutego 2016 roku o godz. 18:05. Przywitat Zastepce Burmistrza: Edyte Zbie¢ , radnych,
urzednikow, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, Sottysow,
Przewodniczgcych Zarzaddw Osiedli i przedstawicieli mediow.

Pkt 1
Wybdr sekretarza obradach

Do petnienia funkcji sekretarza obrad zaproponowano kandydature radnego Mateusza
Berede

Kandydatura radnego zostata przyjeta w gtosowaniu jawnym za - 20 gtoséw, przeciw —0,
wstrz. - 0

Pkt 2
Ustalenie porzadku obradach

Radni otrzymali porzgdek obrad wraz z zawiadomieniem o terminie sesji ( zwotanej na
wniosek Burmistrza Wotomina w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorzgdzie gminnym —
zatgcznik Nr 2a) i projektami uchwat. Tres¢ porzadku obrad stanowi zatgcznik Nr 2 do
niniejszego protokotu

Porzadek obrad zostat przyjety bez zmian w gtosowaniu jawnym za — 20 gtosow, przeciw-
0, wstrz.-0.

Pkt. 3

Dominik Kozaczka — Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej

Odczytat tre$¢ protokotu sporzgdzonego przez Komisje Rewizyjng Rady Miejskiej w
Wotominie po przeprowadzeniu kontroli uméw cywilnoprawnych zawieranych przez Urzgd
Miejski w Wotominie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 wrzesnia 2015 roku. Tres¢
protokotu stanowi zatgcznik Nr 3 do niniejszego protokotu.

Konrad Fusnik — Wiceprzewodniczagcy Rady Miejskiej

Odczytat tres¢ uwag Pani Burmistrz Elzbiety Radwan do przedtozonego Jej protokotu Nr
1/2016 Komisji rewizyjnej rady Miejskiej w Wotominie z przeprowadzonej kontroli realizaciji
umow cywilnoprawnych zawieranych przez Urzgd Miejski w Wotominie w okresie od 1
stycznia 2013 roku do dnia 30 wrzesnia 2015 roku. Tres¢ uwag stanowi zatgcznik Nr 4 do
niniejszego protokotu.



Leszek Czarzasty — Przewodniczgcy Rady
Oswiadczyt, ze wszystkie statutowe formalnosci co do dalszego procedowania zostaty
dopetnione.

Adam Bereda — radny

Przypomniat, ze do tresci uwag, ktére odczytat Wiceprzewodniczgcy Rady, byty zatgczone
skany odnosnie tezy, ze ten sprzet zostat zalany przez burze. Jest kilka skrindw z roznych
stron internetowych. Komisja zapoznata sie z tymi dokumentami. Tam jest mowa o
burzach jakie przechodzity w dniu 19 lipca 2015 roku nad Polska. Jest duzo rejonow, ale
nie ma wschodniego Mazowsza. Radni sprawdzili w straznicach Strazy Pozarnej w
Wotominie. Z tego dnia te stuzby nie maja zadnych zgtoszen o podtopieniach i powaznych
wytadowaniach atmosferycznych. Wedtug radnego to sie ma nijak do tych wyjasnien. Po
sprawdzeniu danych metrologicznych radni uwazajg, ze to nie ta czes¢ kraju, a na pewno
nie Wotomin byt objety tymi zdarzeniami atmosferycznymi.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o zgtoszenie kontroli do czterech roznych organéw. Podczas
procedowania radny zgtosi uwagi do niektorych uchwat.

Dominik Kozaczka — radny

W pismie z dnia 20 lipca tj. dzieh po wspomnianych opadach, Pani burmistrz pisze, ze na
podstawie wnioskdw mieszkancéw dowiedziata sie, iz ten internet nie dziata. Radny
zapytat, ze sg w posiadaniu Burmistrza stosowne pisma lub e-maile czy tez nazwiska
mieszkancow, ktérzy w dniu 20 lipca zgtaszali, ze internet nie dziata.

Edyta Zbie¢ — Zastepca Burmistrza

Dowiedziata sie na podstawie mediow spotecznosciowych i e-meile. Mogtaby odnalez¢ te
wszystkie kontakty i informacje, ktére wtedy otrzymywata na potwierdzenie tego, ze jest to
nie dziatajgca sie€.

Dominik Kozaczka — radny

Zapytat, dlaczego Zastepca Burmistrza Edyta Zbiec sugeruje, ze ta awaria jest wynikiem
nawatnicy. Pytanie to bytlo wynikiem tre$ci wspomnianego wyzej pisma z dnia 20 lipca
2015 r "W zwigzku z powyzszym prosimy o mozliwie najszybsze przywrdcenie sieci
szerokopasmowej, oraz o okreslenie czy zaistniata awaria moze by¢ skutkiem nawatnicy”.

Edyta Zbie¢ — Zastepca Burmistrza

Pamieta ten dzien 19 lipca 2015 roku i pamieta, ze byty ulewne deszcze i byta burza. Nie
wie jakie potwierdzenia posiada radny Adam Bereda. On postara sie znalez¢ takie
potwierdzenia, ktore potwierdzg, ze w naszym rejonie takie ulewne burze i wytadowania
atmosferyczne przeszty. By¢ moze nie byt to tajfun, ktory przeszedt przez Wotomin, ale to,
ze sprzet byt wadliwy, posiadat wady producenta, to okazato sie, ze tg sieC zerowat.

Dominik Kozaczka — radny
Chciat wiedzie¢ co Pani Edyta Zbiec rozumie przez ,nawatnice”. Czy to oznacza silny
wiatr, czy to zamokto, czy w sprzet uderzyt piorun ?

Edyta Zbie¢ — Zastepca Burmistrza

Odpowiedziata, ze biorgc pod uwage audyt, ktéry wykazat zty montaz tych urzadzen, to
nie potrzebny bytby nawet duzy deszcz, zeby te urzgdzenia zamokty i woda wpadta tam
gdzie wpasé nie powinna. Audyt wykazat btedy montazowe tj. odwrotnie zamontowane
skrzynki tych nadajnikow. Wylotowe otwory, przez ktore skropliny wody powinny



opuszczac¢ ta obudowe, to byty na gérze. JeSli tak byly montowane urzadzenia przed
ulewa, to niewielki deszcz powodowat zniszczenie tych nadajnikdw.

Dominik Kozaczka — radny

Urzad otrzymat odpowiedz z dnia 28 lipca odpowiedz od firmy Viatelecom Sp. z 0.0. w
ktérej jest napisane: , Problemy wystepujgce z siecig uruchomiong na terenie gminy sg
skutkiem opadow atmosferycznych”. Dnia nastepnego przyszto kolejne pismo, ze
.....Zglaszamy wystgpienie powaznej awarii zwigzanej z wytadowaniami atmosferycznymi”.
Radny stwierdzit, Zze raz jest to piorun, raz woda, a innym razem wiatr. A z informacji ze
straznic wynika, Zze nic takiego nie miato miejsca. Miat jednak nadzieje, ze Instytut
Meteorologii i gospodarki Wodnej ma archiwum prognoz i to wykaze, ze cos$ takiego w
Wotominie nie miato miejsca.

Komisja Rewizyjna zauwazyta, ze w tym procesie reklamacyjnym przed przyjazdem UKE i
zaraz po nim, dwa pisma nie miaty znakow rejestracji. Wczesniej cata dokumentacja ma
znaki urzedu, pozniej rowniez, a pisma z tego okresu nie byly rejestrowane. Komisja
uwaza, iz jest to niechlujne prowadzenie dokumentacji, albo to swiadczy to o dorabianiu.
Pani burmistrz w swoich wyjasnienia do tej kwestii nie odniosta sie. Radny prosit o
odniesienie sie do pytania, dlaczego pismo z dnia 20 lipca nie posiada znakéw sprawy ?
Radny , za posrednictwem Biura Rady, wystat do Pani burmistrz to zapytanie. Nie otrzymat
do sesji zadnej odpowiedzi.

Edyta Zbiec — Zastepca Burmistrza

Nie bedzie nikogo bronita i nie bedzie réwniez bronita firmy, ktéra montowata nadajniki.
Pamieta pisma o ktérych méwi radny. Zostaty one wyasygnowane przez informatykow
urzedu.

Dominik Kozaczka — radny

Powiedziat, ze z instrukcji kancelaryjnej wynika, ze kazde pismo powinno by¢ znakowane.
Urzad tez korzysta z systemu PROTON. Radny zapytat, dlaczego te dwa pisma w fazie
reklamacyjnej nie maja znakow i nie sg zarejestrowane ? Drugie pismo jest pokwitowane
osobiscie przez adresata. Przedstawiciel VIATELECOM z Wroctawia przyjechat, zeby
odebra¢ w Wotominie pismo.

Edyta Zbie¢ — Zastepca Burmistrza

powtdrzyta, ze pisma zostaty przygotowane przez Wydziat informatykéw. Dziatano pod
presjg, bo to byto 20 lipca, czyli zaraz po nawatnicy. Sprawdzi dlaczego pisma nie
posiadajgc znakow., ktore powinny na nich sie znajdowac. Z pewnoscig nie byly one
pismami dorabianymi, jak to radny zasugerowat i wolataby, aby radny takich rzeczy nie
mowit publicznie.

Dominik Kozaczka — radny

Dopytywat, czy pisma sg zarejestrowane w PROTON -ie ?

Ten temat byt podnoszony w protokole Komisji Rewizyjnej. Nikt sie do tego nie odnidst. Po
otrzymaniu od Burmistrza odczytang odpowiedz, po raz kolejny napisat do Pani burmistrz
pismo, z prosba o ustosunkowanie sie do tej kwestii. Dlatego byta Jego sugestia, gdyz
dwukrotnie nie ustosunkowano sie do tego, a na sesji brak odpowiedzi, dlaczego nie byto
tego numeru.

Adam Bereda — radny



uwazat, ze jedna kwestia jest ta, ktéra podnosit Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej, czyli
kwestia ulewy, co mozna sprawdzi¢ w Instytucie Meteorologi. Te dane sg archiwizowane.
Stosowne organy to mogg sprawdzi¢. Z punktu widzenia czionka komisji i ze strony
urzedu, znaczenie majg daty, jakie zaistniaty przy realizacji tego projektu. Przypomniat
projekt 30 punktéw dostepowych na terenie sotectw. Chodzi o zainstalowanie
infrastruktury. Najpierw zaprojektowanie, bo to byto w systemie zaprojektuj i wybuduij.
Nastepnie zainstalowanie urzadzenh i sprawdzenie, czy ta sieC dziata. Catg tg inwestycje
wykonano w jeden dzien. W dniu 25 czerwca 2015 roku podpisano umowe, a w dniu 26
czerwca 2015 roku jest juz protokét odbioru. To juz jest zastanawiajgce. Radny rozumiat,
ze wykonawca mogt sie zobowigza¢ do wykonania inwestycji w jeden dzien. Ze strony
gminy powinna zapali¢ sie lampka ostrzegawcza, ze takie inwestycje nie wykonuje sie w
jeden dzien. Radni sprawdzili kilka innych inwestycji podobnych w roznych miejscach w
Polsce. One byly wykonywane po6t roku, siedem lub osiem miesiecy. Nigdzie nie
znaleziono przypadku, by taka inwestycje wykonano w jeden dzien. W tym czasie zostat
wykonany projekt, ktory rowniez nie wptyngt do urzedu oficjalng formg. Przedstawicie firmy
powiedziat, ze projekt przedstawit 0 godz. 6-7 rano. Potem musiata by¢ jakas akceptacja i
wykonanie. To jest poddawane pod watpliwos¢. Radny nie chciat niczego sugerowac, ze
ktos dziatat w ztej wierze. Jezeli na tym etapie nikomu nie ,zapalita sie czerwona lampka”,
to potem byty dalsze czynnosci, czyli wyptacenie srodkéw i ta strata. Zastepca Burmistrza
Edyta Zbie¢ nie odpowiadata za ten projekt i dlatego radnemu niezrecznie byto kierowac
te wszystkie zarzuty do niej.

Jednak Zastepca Burmistrza Edyta ZbieC kolejnymi pismami musi dochodzi¢
przystugujgcych gminie praw, cho¢ od poczatku wszystko zostato Zle rozpoczete.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Rozumiata rodzgce sie watpliwosci. Te watpliwosci nalezy rozwia¢. Proponowane
zgtoszenie do stuzb jest celowe i uwazata, ze jest stuszne. Sg nierzetelni wykonawcy i w
tym przypadku gminie trafit sie taki wykonawca nierzetelny, z ktérym gmina walczy juz
kilkka miesiecy. To réwniez nalezy podnies¢. Nalezy tez powiedzie¢, ze tatwo nie byto.
Obecny na sali obrad byty burmistrz Ryszard Madziar moze potwierdzi¢, ze Srodki
zewnetrzne na ten cel pozyskane zostaty w roku 2013 roku we wrzesniu. Ten projekt
przelezat w urzedzie péttora roku. To nie utatwiato zadania. Urzednicy musieli poradzi¢
sobie z cata procedura przez pot roku. Procedury przetargowe maja takie prawa, ze jezeli
referenci ztozg oferty i sg to dobre oferty, czyli zgodne ze specyfikacjg, to nie ma
mozliwosci odrzucenia tych ofert. Jezeli wykonawca upiera sie zeby podpisa¢c umowe
twierdzac, ze jg zrealizuje, to nie ma mozliwosci, zeby uniewazni¢ postemplowanie. Zeby
uniewazni¢ postepowanie to muszg wystgpi¢ przestanki, ktére sg wyliczone w art,. 93
ustawy o zamowieniach publicznych. Nie mozna powiedzie¢, ze ta czy inna firma nam sie
nie podoba, bo ma ztg opinie, w zwigzku z tym uniewazniamy postepowanie, lub nie
podpisuje sie z ta firma umowy. Tu zbiegto sie wiele historii, ktére miaty miejsce po
drodze.

Zastepca Burmistrza Edyta Zbiec rozumiata watpliwosci radnych i byta za tym, zeby
sprawa trafita do wszystkich stuzb wymienionych w protokole i to nalezy wyjasni¢. Jezeli
sg winni , to ci winni powinni ponie$¢ konsekwencje swoich dziatan. Trzeba wyjasnic
wszystkie dziatania, ktére zostaty podjete w przypadku szerokopasmowego internetu.

Dominik Kozaczka — radny

Kolejna niejasng kwestig jest rola podwykonawcow. Radny zapytat: czy Zastepca
Burmistrza posiada wiedze o podwykonawcach tego projektu lub o osobach, ktore sie za
takowe podawaty ?



Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Odpowiedziata, ze na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Pan Damian Sieszputowski
powiedziat, ze firma Viatelecome zatrudniata podwykonawcéw. Natomiast na pisemne
wezwanie firma Viatelecome dwukrotnie poinformowata, ze podwykonawcow nie
zatrudniata.

Adam Bereda- radny

Rozumiat, ze srodki zostaty pozyskane w 2013 roku. Dlatego na sesji w miesigcu marcu
2015 roku i na ses;ji styczniowej 2015 roku radny Tomasz Kowalczyk pytat o ten projekt. To
wynika z protokotu z sesji. Witedy radni ustyszeli, ze obecne wtadze gminy majg swoj
pomyst na ten projekt, wiedzg jak go zrobi¢ i wykonac¢. Radni mieli wtedy pewne
watpliwosci, rozumiejgc Ze realizacja tego projektu jest trudna. Nie byto problemu z
rezygnacja z realizacji innych projektéw m.in. z dofinansowania i realizacji projektu placu
zabaw w Majdanie. Urzad zrezygnowat, bo nie wykonatby tego w okreslonych terminach.
Rada to zrozumiata. Byt tez projekt SENIOR Vigor, na realizacje ktérego pozyskano
Srodki. Wyjasnione, ze w zwigzku z bliskoscig termindw wykonania, nie bedzie mozna
rzetelnie wykona¢ tego projektu, wiec od jego realizacji odstgpiono. Gmina nie poniosta
tam Zzadnych kosztéw. To byto racjonalne postepowanie. Tutaj tego zabrakto.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Powiedziata, ze w przypadku placu zabaw w Majdanie, gmina poniosta koszty projektu, i to
nie mate, ktéry to projekt jest odtozony na pétke. Wiadomo byto, ze budowa tego placu
zabaw nie byla realna do wykonania. Natomiast w przypadku internetu
szerokopasmowego szansa byta, wiec podjeto ryzyko. Prosita o wziecie pod uwage fakt,
ze zmierzono sie takze z dziataniem 8.3, ktore na dzien 27 kwietnia 2015 roku, po audycie
okazato sie, ze prawie 85% ludzi, ktorzy dostali komputery i siec internetowg, a u nich ten
program nie dziata. Dobrze p.a. wygladato gdy wreczano 200 osobom komputery i méwito
im sie, ze bedg mieli darmowa siec, ale pdzniej w rzeczywistosci to nie dziatato. Chciano
potgczyé ten szerokopasmowy internet z dziataniem 8.3, zeby to wszystko razem
zadziatato. By¢ moze chciano za bardzo szeroko to zrobi¢ i ratowac cos na site, zamiast
podja¢ pewne decyzje, zeby ujawnic, ze 8.3 nie dziata i to byta gierka p.a.

Leszek Czarzasty — Przewodniczagcy Rady
Stwierdzit, ze Zastepca Burmistrza miesza dwa rozne projekty.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza
Uwazata, ze gdyby Przewodniczacy rady szczegotowo przeczytat specyfikacje, to
zrozumiatby, ze obejmowata ona te dwa projekty w tym 8.3.

Leszek Czarzasty — Przewodniczgcy Rady
W zwigzku z tym, Zze rozmowa toczy sie na temat szerokopasmowego internetu dla
sotectw, to nalezy skupic sie tylko na tym temacie.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza
Jej zdaniem dziatanie 8.3. byto czyms$ co powodowato opdznienia w pewnych dziataniach.

Leszek Czarzasty — Przewodniczagcy Rady
Jego zdaniem nie nalezy méwic o jakiejs$ historii i o sprawach do zrobienia, bo wiadomo,
ze one sg do zrobienia w kazdym urzedzie. Kazdy kto przychodzi to powinien sie z tym



liczyc€.

Dominik Kozaczka — radny

zapytat, dlaczego w umowie z wykonawcg zrezygnowano z ,zamrozenia’ czesci
wynagrodzenia na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W takich projektach jest
to powszechne, ze ,zamraza” sie pewna czes¢ wynagrodzenie i dopiero po jakim$ czasie
widaé, ze wszystko dziata, to sie tg pozostatg czes¢ wyptaca. Bywa to 20-30% catkowitego
wynagrodzenia. Dlaczego, pomimo tego, ze specyfikacja tego wymagata, to tego nie ujeto
W umowie.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Otrzymata pewne rzeczy juz stworzone. Umowa i specyfikacja byty tworzone przez
Wydziat informatykow. Nie byta twérca tej umowy. Jest cata grupa ludzi, ktorzy pracowali
przy tych dokumentach. Ustala sie kary umowne, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. A gwarancja nalezytego wykonania umowy jest zawarta w tej umowie.

Dominik Kozaczka — radny

Zapytat do jakiej kwoty zostata zapisana kwota gwarancji nalezytego wykonania umowy ?
Wie, Ze to byto 10% naleznego wynagrodzenia. Radny stwierdzit, Zze zostata podpisana
umowa bardzo niekorzystna dla gminy,a bardzo korzystna dla przedsiebiorcy, mimo ze
specyfikacja nakladata pewne zabezpieczenia gminy. Niestety zabezpieczenia ze
specyfikacji i dokumentacji przetargowej nie zostaly przeniesione na umowe. Trudno
powiedzie¢ dlaczego.

Bogdan Sawicki — radny
Zapytat, czy prawdg jest, ze w dniu 15 stycznia skohczyta sie gwarancja ?

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza
Odpowiedziata, ze gwarancja skonczyta sie 31 stycznia. Wystgpiono do Towarzystwa
Ubezpieczeniowego o wyptate ubezpieczenia przed dniem 31 stycznia.

Dominik Kozaczka — radny
Poinformowat, Ze byto to w dniu 27 stycznia na wyrazne naciski Komisji Rewizyjne;.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza
Prosita, zeby radny nie przesadzat. Przeciez urzednicy rowniez myslg.

Dominik Kozaczka — radny
Zapytat dlaczego tego nie zrobiono w lipcu, sierpniu czy wrzesniu ?

Bogdan Sawicki — radny
Dla niego jest niebywatym, ze gwarancja jest tylko na p6t roku. Do tej pory nie spotkat sie
z taka gwarancjg. Zawsze jest rok do dwdch.

Tomasz Kowalczyk — radny

Na co dzien jako firma informatyczna jest wykonawcg. Zlecenia uzyskuje w przetargach
publicznych. Przy kwocie 860 tys. gwarancja ubezpieczeniowa jest wystarczajgca w
wysokosci 10%. Przy wiekszych kwotach tez zdarzato mu sie ptaci¢ gwarancje w
wysokosci 10%. Jest gwarancja i bardzo dobrze, ze w ogdle byta. Jesli o pdt roku
gwarancji to tez jest normalny okres gwarancyjny. On sam szukatby gdzie indziej



nieprawidtowosci. Chciatby pozna¢ producenta rozwigzania, gdzie wszystkie urzgdzenia
naraz maja wade fabryczng. Radny nie dowiedziat sie jaki to jest producent. Chetnie
dowiedziatby sie kto produkuje takie buble.

Nie jest cztonkiem Komisji Rewizyjnej i nie widziat umowy, ale uwaza, ze kazdy szanujgcy
sie wykonawca realnie podchodzi do tematu. Jezeli w umowie, ktéra podpisuje, byta
okreslona data wykonania , to On sie podejmuje , ze w tej dacie to zrobi.

Radny zapytat, czy w umowie podpisanej w dniu 25 czerwca, data wykonania byta
wskazana na dzien 29-30 czerwca ?

Radny otrzymat wyjasnienie, Zze data wykonania umowy wskazana byta na dzien 26
czerwca, wiec nie miat wiecej pytan, gdy okazato sie, ze wykonawca podijagt sie wykonania
umowy ,do jutra”

Andrzej Zelezik — radny

Stwierdzit, ze sg trzy aspekty sprawy. Rada Miejska wybrata Komisje Rewizyjng, ktéra
wykonata ogrom pracy i sporzgdzita bardzo dokfadny protokét, wykazujgc szereg punktow,
podstaw prawnych i zaistniate watki powstate przy wykonaniu tej umowy. Ta umowa
trwata od 2013 roku, z natezeniem w 2015 roku i sprawa nie zostata pozytywnie
zatatwiona dla gminy . Gmina poniosta straty. W zwigzku z powyzszym, zdaniem radnego,
nalezy te straty chociaz ograniczyé. Miasto otrzyma jakie$ odszkodowanie, ale to wszystko
sg minimalne kwoty w stosunku do tych strat. Za dwa dni wyjasni sie, czy wykonawca
naprawi cata ta instalacje. Jednak radny przypuszczat, ze nic nie zostanie zrobione. To byt
jeden aspekt sprawy.

Drugim aspektem sprawy jest to, ze Rada Miejska poprzez swojg komisje wykonata duzg
prace i wykazata szereg nieprawidtowosci w samym procedowaniu umowy i trwaniu tej
umowy. Whnioski zostaty postawione. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej sprawa ma
by¢ skierowana do organdw kontroli. Rada ma wyrazi¢ swoje stanowisko. Pani Burmistrz
réwniez stwierdzita, ze to powinno by¢ wyjasnione przez organy wskazane przez komisje.
WSsrod radnych nie ma prawnikéw. W przygotowaniu odpowiedzi Pni Burmistrz brali udziat
Radcy Prawni Urzedu. Cztonkowie Komisji rewizyjnej wykonali olbrzymia prace, ale bez
udziatu prawnikow.

Jako trzeci aspekt trzeba zaliczy¢ fakt, ze jezeli burza zniszczyta te urzadzenia, to nalezy
powiedziecC, ze takich burz i nawatnic w przyszitosci moze by¢ wiele i za kazdym razem te
urzgdzenie nie mogg by¢ niszczone. To powinno by¢ tak zabezpieczone, zeby
odpowiadato warunkom pogodowym, ktére w Polsce majg prawo wystgpic.

Radny uwazat,ze nie mozna dawac ostatecznych osgddéw, bo Rada nie jest do tego
upowazniona. Komisja Rewizyjna wykonata duzg prace i przygotowata wnioski. Teraz
nalezy sie zastanowiC¢ czy przesta¢ sprawe do wskazanych organéw. Rada i tak na
posiedzeniu nie rozstrzygnie sprawy, bo nie ma wsrdd radnych prawnikow.

Leszek Czarzasty — Przewodniczagcy Rady
Zanim radni podejmg decyzje, to toczy sie dyskusja, by mogli zadaé pytania i upewnili sie
w swoim przekonaniu, czy majg gtosowac za przekazaniem tych spraw, czy przeciw.

Zbigniew Paziewski — radny

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 pazdziernika, Zastepca Burmistrza stwierdzita, ze z
projektem jest ktopot, ale dnia 26 czerwca projekt byt zakonczony i wszystko dziatato.
Potem przeszta nawatnica i zabrakio szczeScia. Na dzien sesji wykonawca stara sie
zniwelowa¢ wszelkie wady i usterki. Jest przyrzeczenie, ze na poczatku przysztego
tygodnia wszystko bedzie dziatato. W dniu 9 pazdziernika Urzad Marszatkowski przystat
pismo, ze zrywa wszelka umowe. Radny zapytat po co radnym zostata przekazana



informacja, ze wszystko bedzie dziatato, robi sie inwestycje dalej, skoro juz nie byto
pieniedzy.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Wyjasnita podstawy takiej swojej wypowiedzi na sesji; Podczas wizyty i kontroli UKE nie
byta osobg, ktéra jezdzita z nimi w teren, cho¢ byta wpisana w protokole jako obserwator.
Urzgad Komunikacji Elektronicznej — UKE nie przedstawit Zadnego protokotu z
przeprowadzonej kontroli. Dopiero na podstawie korespondencji z Urzedem
Marszatkowskim, zorientowano sie, ze sg jakies problemy. Wtedy wystgpiono w dniu 17
listopada 2015 roku o przedstawienie protokotu. Gmina otrzymata ten protokdt pod koniec
listopada. Wtedy powzieto wiedze, ze tam nic nie ma, albo niewiele jest. Urzad
Marszatkowski mégt zerwa¢ umowe z gming nawet z trywialnego powodu np. mogto nie
by¢ jednego nadajnika, lub mogta by¢ jakas wada tej instalacji. Jednak wtedy nie zdawano
sobie sprawy, ze kontrola UKE wykazata wiele nieprawidtowosci i brakow. O tym
dowiedziano sie pod koniec listopada.

Zbigniew Paziewski — radny

Pani Edyta Zbie¢ jak i Pan sylwester Jagodzinski sg zastepcami Pani Burmistrz. Jakis
obraz sprawy musiata mie¢. Jezeli w protokole , ktory przyszedt pozniej, UKE przekazuje
takie informacje, ze na 14 sotectw: anteny brak, masztu brak, kabli brak i innych rzeczy
brak. Na dzien 31 lipca w tych sotectwach nie ma nic.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Prosita, by radny zwrdcit uwage, ze od tamtego momentu, kiedy zaczeta sobie zdawaé
sprawe, ze tam moze byé ktopot z ta instalacja, to zaczety sie Jej kontrole w terenie,
zaczeto sie nagabywanie firmy, zaczety sie wspdélne wyprawy i udowadnianie, z eto nie
dziata. To byly to mocne akcje w terenie, bo ta firma nie chciata podpisywac protokotéw
ogledzin w terenie. Zaczeto sie naliczanie kar umownych i cata procedura, zeby odzyskac
te utracone pienigdze od tej firmy. Zastepca Burmistrza liczy na to, ze do dnia 24 lutego ta
firma zrealizuje te wszystkie usterki.

Zbigniew Paziewski — radny

Stwierdzit, ze dla radnych jest to dziwne, Zze troje z najwyzszego szczebla wiadz
samorzgdowych tj. dwoje Zastepcdw Burmistrza i Pani Burmistrz, nic nie wiedzg co przez
cztery czy trzy miesigce sie dzieje sie z tak duzymi pieniedzmi, ktére przepadty tj.861tys.zt.
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w miesigcu pazdzierniku, byt obecny radny Tomasz
Kowalczyk. Zapytany, kiedy zamontowano antene w miejscowosci Mostdéwka, ustalit
telefonicznie z Panig Soltys, ze to nastgpito w dniu 10 pazdziernika 2015 roku. A przeciez
30 czerwca prace zostaty odebrane.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Wyjasnita, ze wykonawca tlumaczyt sie tym, Ze nie wszedzie tam, gdzie byto
oswiadczenie, wieszano te nadajniki wtedy, gdy byt czas odbioru. Wedtug firmy one byty w
innych miejscach, a potem byty przewieszane. Kontakt z ta firma byt bardzo utrudniony.

Leszek Czarzasty — Przewodniczagcy Rady

Rozumiat, ze firma miata co$ wykonac¢ i tego nie zrobita, ale kto$ podpisat sie pod tym, z
eto zostato wykonane. Nikt nie pofatygowat sie, by pojechac na miejsce i sprawdzic¢ czy to
jest zamontowane, tylko w ,ciemno” podpisat protokét odbioru, na podstawie ktérego
gmina przelata 860 tys. zi.



Tomasz Kowalczyk — radny

Jedynym wyttumaczeniem dla niego jest to, jezeli Pani Burmistrz powie, ze takie byty
wymogi Urzedu Marszatkowskiego, ktory dofinansowywat projekt, ze trzeba wszystko
zamkna¢ na koniec czerwca, fgcznie z przelewem.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Obawiata sie, ze jezeli to powie, to bedzie oznaczato, ze cos$ byto ,nie tak”. Te terminy,
ktore byly w specyfikacji i to, ze zatozono, iz realizacja projektu musi nastgpi¢ w tak
krotkim czasie ( nie zaktadano, ze to bedzie 1 dzien), ale to wynikato z tych dat, ktére
wyznaczyt Urzad Marszatkowski. W innym przypadku gmina nie otrzymataby
dofinansowania. To tylko z tego wzgledu wynikato, ze te daty byty umiejscowione tak
blisko siebie.

Tomasz Kowalczyk — radny
Zapytat, czy w wymogach Urzedu Marszatkowskiego byta informacja, do kiedy powinna
by¢ kwota przelana ?

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza
odpowiedziata, ze cata procedura zwigzana z realizacjg tego projektu powinna byc¢
zakonczona do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Tomasz Kowalczyk -radny
Nie chciat tego wszystkiego, co sie wydarzyto pochwala¢ ani oceniac, ale jest to jedyny
argument, ktory jest w stanie przyjg¢ w tym temacie.

Mariusz Stepnik — radny

Pokusit sie o prébe weryfikacji tej informacji o burzy w Wotominie, bo wyszedt z zatozenia,
ze takie zdarzenie musiato spowodowac rowniez inne efekty, nie tylko te punktowe psucie
anten tej specyficznej firmy. Najpierw rozpoczat od informacji przekazanej przez Panig
Burmistrz. Ta informacje okazata sie dalece niewystarczajgca, z tego wzgledu, iz sg to
tylko wydruki prasowe, ze sg ostrzezenia, ze tak burza ma nadejsc. Jest tez informacja, ze
w dniu 19 lipca nad Polskg przeszty burze. Na stronie 27 informacji Pani Burmistrz jest
wyszczegolnione gdzie konkretnie ta burza przeszita. Ta burza przeszta przez Mazowsze,
ale w okolicach gminy Sypniewo koto Ostroteki. To jest bardzo daleko od Wotomina.
Radnego zdziwito réwniez to, ze ta burza byta tak specyficzne, ze atakowata tylko i
wytgcznie infrastrukture tej firmy WIATELECOME, nie pozostawiajgc innych sladow.
Gdyby takie slady pozostawita, to byltyby one odnotowane w lokalnych mediach. Po 19
lipca w prasie lokalnej braki informacji o jakichkolwiek nawatnicach, piorunach.

Radny sprawdzit to w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, bo tam sptywajg
dane od rolnikbéw, zwigzane z odszkodowaniami. Brak tez takich informacji. Radny tez
sprawdzit to w Strazy Pozarnej, gdzie uzyskat informacje, ze w dniu 19 lipca w Wotominie
byty upaty, a nie byto deszczu. To jest tez wiarygodna informacja.

Co do specyfiki tej wspomnianej burzy, radny réwniez miat zastrzezenia. Burza
przemieszcza sie prosto, lub jakim$ tukiem. Ta byta o tyle specyficzna, gdyz obiegta w
kétko Wotomin, zniszczyta punktowo cata infrastrukture firmy Viatelecome, nie niszczac nic
innego. Nie zostato zniszczone zadne drzewo, zaden dach czy samochdéd. O tym nie ma
wzmianki ani w mediach, ani w Strazy Pozarnej., ani w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

Bogdan Sawicki — radny
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Zapytat, czy nie mozna byto zamiesci¢ w tresci umowy zapisu, ze zaptata za wykonang
ustuge nastgpi po odbiorze catej sieci przez UKE? Bytaby gwarancja prawidtowego
wykonania umowy. UKE to sg specjalisci i oni dobrze by to sprawdzit.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza
Wyjasnita, ze UKE na kontrole przyszedt pod koniec lipca. Mogli tez przyjs¢ duzo pozniej.
Ptatnos¢ nie mogta czekac.

Bogdan Sawicki — radny
Radny wie, ze po zgtoszeniu UKE przyjezdza na kontrole w ciggu dwoch -trzech tygodni.

Edyta Zbieé— Zastepca Burmistrza
Powtorzyta to, co méwita wczesniej, ze rozliczenie projektu i ptatnosci musiaty nastgpi¢ do
dnia 30 czerwca.

Tomasz Kowalczyk -radny
Zgtosit wniosek formalny o zakonczenie dyskusiji i przejscie do gtosowan.

Marek Nowak — mieszkaniec Al. Armii Krajowej w Wotominie

Powiedziat, ze w lipcu byta burza. Piorun uderzyt w antene, ktéra jest umiejscowiona na
budynku mieszkalnym wielorodzinnym na ul. Laskowej. Tam uszkodzito wiele urzadzen,
jak i u mieszkanca i jego sgsiada. To zostato zgtoszone do elektrowni. Z elektrowni
otrzymat pismo z informacjg, ze elektrownia sie do tego nie ustosunkuje, poniewaz to byto
wynikiem wyladowan atmosferycznych. Mieszkaniec pytat rowniez osoby, ktore otrzymaty
darmowy internet. Dowiedziat sie, ze u nich od tamtej pory z internetem sg kfopoty.
Wymieniano rézne urzgdzenia.

Mieszkaniec nie potrafit okres$li¢ doktadnej daty tych zdarzen. Pamietat jedynie, ze to byto
w lipcowa niedziele o godz. 19:30. Stosowne pismo mieszkancy ztozyli w elektrowni, wiec
tam mozna sprawdzi¢ date tego zdarzenia.

Edyta Zbie¢— Zastepca Burmistrza

Potwierdzita, ze w dniu 19 lipca, rzeczywiscie byta burza. Musi sprawdzi¢ co Instytut
Meteorologii i straz Pozarna ma zanotowane. Zastepca Burmistrza pamieta, ze w tym
dniu byfa silna burza.

Sale obrad opuscit radny Andrzej Zelezik
Radni przyjeli wniosek formalny, zgtoszony przez radnego Tomasza Kowalczyka o
zamkniecie dyskusji zostat przyjety w gtosowaniu jawnym za — 19 gtosow, przeciw-0,

wstrz.-1 osoba.

Uchwata Nr XVIII-27/2016 w sprawie przyjecia wystgpienia pokontrolnego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wotominie;

Leszek Czarzasty — Przewodniczgcy Rady
Odczytat tres¢ uchwaty wraz z wystgpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wotominie.

Adam Bereda — radny
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Zwracajgc sie do Radcy Prawnego urzedu zapytat, ze w zwigzku z tym, iz z wystgpienia
pokontrolnego wynika zgtoszenie do prokuratury, a wymieniona jest Prokuratura
Rejonowa, to czy ze wzgledu na obszerno$¢ tej sprawy i ze wzgledu na kwote, na utrate
ktérej moze by¢ narazony budzet gminy, to czy nie powinno sie tego przekazac¢ do
Prokuratury Okregowej ?

Dariusz Tomczyk — Radca Prawny Urzedu Miejskiego

Powiedziat, ze w pierwszej kolejnosci ma znaczenie miejsce popetnienia przestepstwa. O
ile doszto do tego przestepstwa to nalezatoby uznac, ze miejscem przestepstwa jest
Gmina Wotomin. W trakcie czynnosci wyjasniajgcych prowadzonych przez prokurature,
nalezy zatozy¢, ze Prokuratura Okregowa bytaby w tej sprawie wtasciwa. Co do zasady,
na obecnym etapie, kiedy rozwaza sie czy takowy czyn zostat popetniony, to nalezatoby
sprawe skierowac do tutejszej prokuratury

Uchwata zostata podjeta w gtosowaniu jawnym za — 16 gtosow, przeciw-0, wstrz.-4 osoby
Leszek Czarzasty — Przewodniczgcy Rady

W zwigzku z faktem, ze Emil wiatrak wytgczyt sie z podpisania tego protokotu, to czy nie
powinien rowniez wytgczy¢ sie z gtosowania nad uchwatami w sprawie? W sprawie
wystepuje Pan sylwester Jagodzinski, a ustawa wspomina o powinowatych ?

Emil Wiatrak — radny

Nie z powodu kwestii rodzinnych wytgczyt sie z podpisania protokotu, wiec byt przekonany,
ze moze gtosowac nad uchwatami z nim zwigzanych.

Dariusz Tomczyk — Radca Prawny Urzedu Miejskiego

Domniemat, ze w stosunku do Pana radnego nie zachodzg przestanki wymienione w
ustawie o samorzgdzie gminnym, ktére uniemozliwitby Mu wziecie udziatu w gtosowaniu.

Na sale obrad powrdcit radny Andrzej Zelezik

Uchwata Nr XVIII-28/2016 w sprawie skierowania zawiadomienia o podejrzeniu
popetnienia przestepstwa do Prokuratury Rejonowej;

Uchwata zostata podjeta w gtosowaniu jawnym za — 20 gtosoéw, przeciw-0, wstrz -.1 osoba

Uchwata Nr XVIII-29/2016 w sprawie przeprowadzenia czynnos$ci operacyjno-kontrolnych
projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sotectw przez Centralne Biuro Antykorupcyjne;

Uchwata zostata podjeta w gtosowaniu jawnym za — 20 gtosow, przeciw-0, wstrz -.1 osoba
Uchwata Nr XVIII-30/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej projektu:
szerokopasmowy Internet dla Softectw przez Regionalna Izbe Obrachunkowg w

warszawie;

Uchwata zostata podjeta w gtosowaniu jawnym za — 21 gtosow, przeciw-0, wstrz -.0

Uchwata Nr XVIII-31/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli  projektu:
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Szerokopasmowy internet dla Sotectw przez Urzgd Zamowien Publicznych.
Uchwata zostata podjeta w gtosowaniu jawnym za — 21 gtosoéw, przeciw-0, wstrz -.0

Dominik Kozaczka — radny
Prosit o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej tresci protokotu Komisiji
Rewizyjnej i odpowiedzi Burmistrza Wotomina

W zwigzku z wyczerpaniem porzgdku obrad Przewodniczgcy Rady Leszek Czarzasty
zamknagt XVIII sesje Rady Miejskiej, kadencji 2014-2018, w dniu 22 lutego 2016 roku o
godz. 20:30. Wszystkie podjete w trakcie trwania sesji uchwaty stanowig integralna czesc¢
nn protokotu.

Protokdt szczegotowy wynikdw gtosowania stanowi zatgcznik Nr 5 do niniejszego
protokotu.

Protokotowata Sekretarz obrad Przewodniczgcy obrad

Grazyna Ptaneta Mateusz Bereda Leszek Czarzasty.
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